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RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo reducir los costos operativos de la empresa 
Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. mediante la propuesta de mejora 
en el área logística, puesto que al no tener el área implementada se está generando 
sobre costos en los proyectos de construcción. 
Como primer punto se realizó un diagnóstico de la problemática actual de la 
empresa, identificando todas las causas raíces a través de un diagrama de 
Ishikawa, luego se procedió con la priorización de los criterios con mayor relevancia 
a través de un diagrama de Pareto. Con las causas identificadas se procedió a 
diagnosticar y proponer una mejora a través de herramientas de ingeniería como el 
Plan Maestro de Producción, el Plan de Requerimiento de Materiales y la Gestión 
de Proveedores. Luego del diagnóstico se procedió al desarrollo de las 
herramientas, inicialmente se incurría en una pérdida asociada a las causas raíces 
de S/ 7,650.12 luego del desarrollo de las herramientas se obtuvo un beneficio de 
S/ 6,507.21. También se procedió con un análisis económico, para encontrar la 
viabilidad de la propuesta de mejora obteniendo como resultados de VAN, TIR y 
B/C valores de S/ 628.31, 26.94% y 1.1 respectivamente. 
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1.1. Realidad problemática 
Sabemos que en el mundo existen muchas empresas dedicadas al rubro de 
la construcción en sus diversas variantes, en España se encuentra 
“Actividades de Construcción y Servicios” o ACS, que es una de las empresas 
de construcción que cuentan con muchas compañías subsidiarias; esta 
empresa tiene proyectos en todo el mundo, cuentan con más de 200,000 
empleados y genera aproximadamente $40 mil millones. 
En China encontramos a Power China que es una de las empresas más 
grandes del mundo, la compañía emplea a las de 135,000 personas y en el 
2018 generó $45.5 mil millones (Trend, 2018). 
De acuerdo a la McKinsey Global Institute, la construcción es a nivel mundial 
la industria con menos incremento en productividad en los últimos 20 años. Si 
tomamos como referencia la manufactura creció en el 2018 3.6% en su valor 
añadido, la economía mundial lo hizo en 2.8%, mientras que la construcción 
lo hizo solo en 1%. A diferencia del rubro manufactura, la construcción 
requiere menos inversión en activo fijo y poco investigación y desarrollo, 
principalmente porque cada proyecto es único y no se pueden producir en 
serie (Arreola-Rosales, 2018) 
Los Estados Unidos generan alrededor de $1 billón en estructuras en 
infraestructuras por año. El gasto generado por esta actividad agrega 
aproximadamente $3.4 mil millones al PBI. Este rubro de negocio es muy 
diversificado y no existen grandes monopolios como en algunas industrias 
donde empresas nacionales o transnacionales gobiernan el sector; existen 
muchas empresas individuales de construcción, hay pequeñas de 5 a 10 
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personas que subcontratan, así como compañías con más de 100,000 
empleados (Trend, 2018) 
En Latinoamérica se proyectó un incremento de 1.1% de crecimiento para el 
2019 recto al año anterior y a partir del 2020 hasta el 2023 un incremento 
regional del 2.6% al año; según el estudio de Fitch Solutions países como 
Brasil, Colombia, Chile y Perú podrán mostrar un mejor crecimiento (Brown, 
2019) 
En el Perú la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) en su informe 
económico n° 24 proyectó que el nivel de las operaciones de las empresas 
constructoras crecerá 6.22% en este año, elevando su proyección realizada 
en febrero de 4.75% (Noticias, 2019) 
En el 2012 la empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. 
empezó sus operaciones en el rubro de la construcción, adicional a ello 
también tiene 2 líneas de negocio más, el transporte de mercadería y el 
abastecimiento de materiales (proveedor), desde los inicios la línea de 
negocio de la construcción ha representado más del 80% de las ventas 
anuales registradas, la línea principal de los clientes son las agroindustrias 
ubicadas en el valle de la ciudad de Trujillo (Virú, Chao, etc.), tales como El 
Rocío S.A., Láctea S.A., Tal S.A., Hortifrut S.A., Camposol S.A., etc., al 
realizar un análisis profundo de la operatividad en las obras de construcción, 
se puede apreciar que existen problemas en el abastecimiento y transporte de 
los materiales, la mano de obra, así como también la planificación de las 
actividades a realizar durante los periodos de construcción, los mismos que 
no permiten tener la fluidez necesaria durante las operaciones, incrementado 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 10 
 
el costo de la producción, aumentando las horas hombre de trabajo y los 
costos de la obra. 
Enfocándonos propiamente en el área de logística, se pueden apreciar ciertas 
deficiencias correspondientes a la implementación de dicha área, generando 
problemas con respecto al abastecimiento de materiales; la diversidad de 
proveedores no registrados genera variación en los precios respecto a lo 
presupuestado, acarreando que en una obra donde se utilizan 250 bolsas de 
cemento exista una variación de hasta S/325.00, así como variaciones en los 
precios en el abastecimiento de ladrillo, donde pueden existir variaciones de 
S/ 50.00 por millar de ladrillo. Al realizar las obras de construcción en su 
mayoría en las diversas zonas del valle de Trujillo el abastecimiento de 
materiales como cemento, fierro, agregados en general, así como también las 
herramientas necesarias para la construcción como palanas, trompos, picos, 
etc., tampoco son abastecidas dentro los tiempos estipulados. 
El personal de obra no cuenta con un plan establecido de construcción, el 
maestro de obra y el supervisor son personal con conocimiento empírico, por 
tal motivo no cuentan con una planificación previa de las actividades a realizar, 
por ello una obra valorizada en S/ 39,850.50 programada para ser terminada 
en 4 semanas incrementó su costo, llegando a tener un costo real de S/ 
43,657.64 habiendo generado un incremento de S/ 3,807.14 que representa 
un 9.6% del presupuesto inicial. También ocurre con los materiales a utilizar 
puesto que la diversidad de proveedores no registrados, con los cuales no se 
cuenta con un registro previo de precios ni de tiempos de abastecimiento 
genera muchos tiempos muertos, puesto que en muchos momentos durante 
el día recurren a compras improvisadas llegando a tener a todo el personal sin 
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realizar una labor específica hasta por 50 minutos S/1,025.00 elevando así los 
costos de mano de obra. 
También se cuenta con un almacén improvisado en la zona de Virú, en el que 
se tienen ciertos materiales almacenados esperando a ser utilizados, pero no 
se cuenta con un inventario específico de lo almacenado, estas deficiencias 
en el proceso logístico deben generar que los costos operativos de la empresa 
Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C se encuentren elevados, 
reduciendo así los márgenes de ganancia. 
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Figura 1. Diagrama de Ishikawa – Causas Raíces
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Existen trabajos de investigación desarrollados previamente que nos sirven 
como antecedentes para el estudio y análisis de la presente tesis. 
Pérez Peñaloza (2014), Just in time aplicado en la industria de la 
construcción, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
México, en el cual tiene como objetivo principal atacar las causas de los 
principales problemas eliminando despilfarros, buscando simplicidad y 
diseñando sistemas para identificar problema, para luego diagnosticarla 
respectivamente y presentar una propuesta de mejora que beneficien a las 
personas vinculadas a la institución. La metodología utilizada es el Just In 
Time. Esta metodología cosiste en la reducción de desperdicio (actividades 
que no agregan valor) es decir todo lo que implique subutilización en un 
sistema, desde la adquisición de materia prima, hasta la entrega del producto 
final. Este proyecto concluye que para que las empresas constructoras 
alcancen una mayor competitividad es necesario que los proyectos sean 
dirigidos por Profesionales de la Gerencia de Proyectos (PMP) para ello es 
conveniente capacitar a sus Ingenieros Residentes y lograr una certificación 
del PMI, deberán utilizar herramientas eficaces de planeamiento, 
programación y control en el desarrollo de sus proyectos; deben efectuar 
Benchmarking y a partir de ello desarrollar sistemas de mejoramiento continuo 
de la productividad (JIT) involucrando seguridad, calidad y medio ambiente. 
Soto Lugo (2012), Como lograr ventajas competitivas en el sector 
construcción a través de la logística, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Lima, Perú, tiene como objetivo principal determinar la incidencia del control 
de los pedidos que son entregados a tiempo en las obras de construcción, 
para luego diagnosticarla respectivamente utilizando herramientas de 
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sistemas de información, sistemas de controles de inventarios como la 
clasificación ABC y las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) así como 
también un Sistema Unificado de Codificación (SUC), herramientas que son 
fundamentales para un proceso de mejora continua. Al proponer una logística 
optimizada (centralizada) representa un 0.37% del valor de las compras, 
menor al 1.35% de diferencia que representa una logística descentralizada. El 
ahorro en las compras de materiales que se logra con la mejora del área 
logística es de aproximadamente 0.98%. Luego de analizar la propuesta de 
mejora y analizarlo cuantitativamente el ahorro anual con la optimización del 
área logística asciende a $260,239 anuales. 
Cayetano Llacsa (2018), Propuesta de mejora del proceso logístico de 
una empresa constructora, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Lima, Perú, tiene como objetivo principal elaborar una propuesta de mejora 
del proceso logístico entre las áreas de compras y obra, para el desarrollo del 
diagnóstico y análisis se utilizó la metodología de DMAIC en donde se obtuvo 
como resultado que la productividad antes de la propuesta de mejora era de 
0.262 que se encuentra por debajo de 0.333 que es el valor esperado. 
También se desarrolló la herramienta Kanban en la gestión de inventarios JIT, 
por otro lado, también se aplicó herramientas de Clasificación ABC, se 
implementó la estandarización de los procesos – 5S. Luego del análisis 
financiero se propuso una inversión de S/ 3,000,000.00 obteniendo como 
resultados un VAN de 6,666,838 y un TIR de 93%, con los resultados 
obtenidos se puede concluyó que el impacto económico de S/ 4,488,429 
anuales teniendo un efecto de mejora en los procesos, la metodología 
utilizada de JIT reduce los tiempos de espera para los clientes de 8.75 meses 
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a 5.5 meses del ciclo de construcción e incrementa la productividad de 0.09 a 
0.30. 
Alemán Lupu (2014), Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora Jordan S.R.L., Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo, Perú, tiene como objetivo principal proponer un 
plan de mejora para la gestión logística. Se desarrollaron evaluación de 
desempeño de proveedores, gestión de almacenes y desarrollo de lay out de 
almacenes, así como también el modelo PMI y el método Lean Construction 
Logist (LCL). Luego de los análisis realizados con las herramientas 
mencionadas se pudo determinar que la empresa debe definir una cartera de 
proveedores, definir criterios de evaluación para los proveedores, se debe 
medir a los proveedores según los criterios definidos previamente. Por el lado 
de la mano de obra se debe realizar una medición de los materiales utilizados 
por cado uno de los trabajadores, codificar y controlar la salida e ingreso de 
materiales empleados en la obra. Se realizó la mejora en una obra de 
contratación para el estado que ascendió a S/ 7,833,111.02 a ejecutarse en 
300 días hábiles en donde se evaluó el proceso de la obra, obteniendo 
resultados de reducción de tiempos al momento de planificar la obra, debido 
a la contratación de proveedores con buenos desempeños reduciendo los 
tiempos de abastecimiento en 10%, así como también los almacenes no se 
desabastecieron debido a la optimización de tiempos. El proceso mejorado en 
la gestión logística generará una reducción de 15% en los costos de la obra. 
Vidal Trigoso (2014), Propuesta de mejora en la gestión logística para 
reducir costos en la empresa Arqcons E.I.R.L., Universidad Privada del 
Norte, Trujillo, Perú, tiene como objetivo principal es reducir los costos, se 
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diagnosticó las falencias encontradas utilizando herramientas de ingeniería 
como análisis de proceso de compras, MRP, Sistema ABC. Luego de 
implementar las propuestas de mejora en el área logística en MRP redujo el 
tiempo de construcción, obteniendo un ahorro de S/ 10,604.00. El sistema 
ABC junto con la contratación de personal a tiempo completo en almacén 
redujo la búsqueda de materiales de 12 horas a 4 horas al mes obteniendo un 
ahorro de S/ 1,068.00. Los costos que generaba el deficiente plan de compras 
se aproximaban a S/ 4,484.00 por mes, luego de proponer el plan de 
requerimiento de materiales y proceso de compras de proyecto S/ 850.00. Se 
tenían existencias de costos generados por materiales caducados debido al 
área de almacén sin techar, este monto ascendía a S/ 218.00 al mes; luego 
de realizar la propuesta que generó una inversión de S/ 200.00 el costo se 
redujo a S/0.00. Finalmente, luego del análisis financiero se obtuvieron 
resultados de VAN: S/ 23,563.19; TIR: 49.17% y B/C: 2.9; lo que nos da como 
conclusión la viabilidad de la propuesta de mejora. 
Como bases teóricas definiremos conceptos y desarrollaremos los diversos 
temas que nos ayudaran a tener un panorama más claro de la investigación. 
El Campo de la logística: (Anaya Tejero, 2007), Antes de entrar en una 
definición formal de lo que es logística, y con objeto de tener un mayor 
conocimiento de causa, creo ineludible hacer una pequeña revisión de los 
principales factores socioeconómicos que han acontecido en las últimas 
décadas y que, sin duda alguna, han influido en la necesidad de este nuevo 
concepto de logística; advirtiendo que el orden en que se exponen no significa 
ni prioridad ni importancia relativa de los mismos: 
a. Desde el punto de vista del producto: 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 17 
 
- El factor calidad 
- El factor diseño 
- El factor oportunidad de lanzamiento 
b. Desde el punto de vista del mercado: se produce el fenómeno de 
proliferación de canales de venta. Antes, los productos se vendían en 
canales tradicionales, en definitiva, el esfuerzo del marketing ya nova 
tanto a la venta del producto como a la satisfacción de una necesidad del 
cliente. 
La logística integral en la propiamente dicha es fundamentalmente el control 
del flujo considerando la combinación de mercancías y la información que 
genera a lo largo de la cadena logística. 
 
            Figura 2. Cadena Logística. Anaya Tejero 2007 por ESIC Editorial 
 
Los componentes básicos del costo logístico: (Mauleón Torres, 2006) 
- Stock: inversión en stock y costo financiero del mismo. Hay que añadir los 
costos ocultos tales como: obsolescencia, roturas, seguros. 
- Almacenaje 
- Preparación de pedidos 
- Transporte; tanto de larga distancia como capilar 
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- Envase y embalaje 
- Sistemas de distribución 
Contabilidad según el método ABC (activity based cost): Metodología 
para imputar los costos dela distribución a los productos y a los clientes 
proporcionalmente a la actividad que han generado, el sistema ABC distribuye 
los costos por secciones en actividades a cada producto o cliente según el 
tiempo real correspondiente a cada uno y si es posible directamente a cada 
cliente según el gasto real de cada pedido. 
Las actividades son las siguientes. 
Tabla 1 
Centro de Costo: criterios de imputación 
 
 
 
 
Fuente 
Mauleón Torres, 2006 
 
Los criterios de imputación son sencillos ya que son utilizados por el jefe de 
almacén y el jefe de tráfico en el desarrollo diario de su trabajo. 
La informática es totalmente necesaria. Con un buen software se pueden 
calcular los costos por clientes y por productos. La presentación de los 
resultados puede ser sencilla (en una página o en una pantalla) o detallada a 
nivel de cliente. El grado de detalle depende del destinatario (pirámide de la 
información). 
Estudio de tiempos: (Vaughn, 1988), El objetivo de un estudio de tiempos es 
determinar tan exactamente como sea posible el tiempo requerido para que 
una persona realice una determinada operación. Hay muchas maneras de 
Sección Actividad Criterio de imputación 
Almacén PT 
Alquiler huecos en 
estanterías Días en almacén 
Preparación de pedidos Líneas de pedido 
Transporte Facturas de transportistas Precio de cada envío 
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hacer esto, una de las cuales es la utilización de métodos de síntesis de 
tiempos normales como el MTM. Sin embargo, la más antigua y la más popular 
de las maneras de hacer un estudio de tiempos es la que requiere el uso del 
cronómetro. Un observador entrenado registra las lecturas del cronómetro en 
un impreso especialmente preparado. Los cálculos basados en estos registros 
de tiempos determinan el tiempo normal de ese trabajo. 
Un estudio de tiempo aceptable puede realizarlo un ingeniero industrial 
experimentado con un equipo con un equipo muy poco sofisticado. Es 
indudablemente posible hacer un estudio de tiempos con un reloj de pulsera, 
una hoja de papel y un lápiz. Sin embargo, el uso de ciertos elementos sirve 
para mejorar la precisión de los tiempos y para asegurar el registro de la 
información, absolutamente necesario para la defensa y el mantenimiento de 
los tiempos normales. 
MRP: (Companys Pascual & Fonollosa Guardiet, 1999), las siglas MRP 
correspondes, en principio, a las palabras inglesas material requirements 
planning o planificación de necesidades de materiales. El procedimiento de 
MRP está basado en dos ideas esenciales: 
1. La demanda de la mayoría de los artículos no es independiente; 
únicamente lo es la de los productos terminados, normalmente los que 
se venden al exterior; la demanda de los demás depende de la de éstos. 
2. Las necesidades de cada artículo y el momento en que deben ser 
satisfechas estas necesidades, se pueden calcular a partir de unos datos 
bastante sencillos: las demandas independientes y la estructura del 
producto (enriquecido con los plazos de elaboración y de 
aprovisionamiento). 
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Plan Maestro de Producción: Indica las cantidades de cada producto que va 
a fabricarse en cada uno de los intervalos en que se ha dividido el horizonte. 
Puesto que existen restricción de capacidad en las instalaciones y máquinas 
que componen el sistema productivo propio de la empresa, a las que pueden 
agregarse restricciones en cuanto a las posibilidades de producción de 
algunos de los componentes de procedencia exterior por parte de los 
proveedores, el plan maestro de producción definitivo debe haber sido objeto 
de algunas comprobaciones para garantizar hasta un nivel razonable que es 
factible o realizable. 
Lista de materiales – B.O.M. (Soret los Santos, 2006), especifica todos los 
componentes, sea cual sea su grado de elaboración, que constituye en 
producto. Sea un producto X que está integrados por los componentes A1, 
A2, A3, A4 y A5, en cantidades 3, 4, 2, 6, 2 respectivamente. Supongamos, 
además que A1 necesita de tres unidades de otro subcomponente B1, A3 de 
dos de B2, y A5 de dos subcomponentes de B3. 
Esta estructura puede representarse mediante el árbol siguiente: 
 
 
   Figura 3. Producto 1 estructura de árbol. Santos 2016 por ESIC 
  Editorial 
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Sea otro producto Y cuya estructura puede representarse mediante el 
siguiente árbol: 
 
              Figura 4. Producto 2 estructura de árbol. Santos 2016 por ESIC  
  Editorial 
 
Los niveles ayudan a identificar el grado de elaboración de productos y 
componentes. Por ejemplo, el nivel 0 se reserva para el producto final 
totalmente elaborado y dispuesto para el servicio al cliente. El nivel 1 será 
correspondiente a repuestos y componentes. El nivel 3 podría destinarse a 
materiales no elaborados en nuestro proceso y que son adquiridos del 
exterior. Desde luego la clasificación en nivele será más conveniente para 
nuestra administración y pueden existir tantos como nos sea necesario. 
Cuando disponemos de varios productos y éstos se encuentran con 
componentes y subcomponentes comunes, es posible representar 
conjuntamente los árboles correspondientes mediante un grafo o red, como 
se dibuja a continuación. 
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Figura 5. Gráfico de red. Santos 2016 por ESIC Editorial 
 
Imaginemos que el componente A4 es suministrado del exterior. Si hemos 
adoptado el nivel 2 para compras externas, podemos intentar rebajar el 
componente al nivel más bajo en posición (nivel 2). Representamos, pues el 
siguiente grafo o red. 
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Figura 6. Gráfico compras del exterior. Santos 2016 por ESIC 
 Editorial 
 
Desde luego, siempre que sea posible, es conveniente separar en distintos 
niveles los materiales comprados de los fabricados, ya que su gestión 
administrativa y comercial es distinta. En general, el paso de un nivel a otro 
complica una etapa en todo el proceso de producción y se traduce en un stock 
intermedio. 
Análisis ABC: (Soriano Soriano, 1995), Uno de los instrumentos más 
utilizados para realizar la clasificación de los productos en categorías de “alta, 
media y baja” rotación es el llamado análisis ABC, también conocido como 
“ley 80:20”. El fin es determinar la importancia de los distintos productos en 
función de su aporte a las ventas totales de la empresa y a los márgenes 
brutos de beneficios generados. Para realizar el análisis debemos: 
- El primer paso consiste en ordenarlos de mayo a menos de acuerdo con 
el tanto por ciento que representas respecto al total de las ventas de la 
empresa 
- El segundo paso se completa colocando al lado del tanto por ciento sobre 
las ventas el tanto por ciento que representa cada producto respecto al 
margen bruto total generado por la venta de todos los productos de la 
empresa 
- El tercer paso consiste en separarlos en “tramos” o categorías, con el fin 
de clasificarlos en productos de, alta, media y baja importancia relativa. 
- La clasificación anterior se realiza calculando, en primer lugar, cuáles son 
los productos que, sumados, representan el 80por 100 de las ventas y/o 
de los márgenes (reciben la clasificación de productos A) 
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- Luego, se separan los que representan el 15 por 100 (se clasifican como 
productos B) 
- Finalmente, se identifican los productos que sólo aportan, en conjunto, el 
restante cinco por ciento (productos C). 
La tendencia es a que los productos de la mayoría de las empresas se 
agrupen, de manera natural y siguiendo una “ley” que rige en todos los 
mercados.  
Método Just In Time: (Escudero Serrano, 2013), es un sistema de organizar 
la producción que permite aumentar la productividad y reducir el coste por 
actividades innecesarias y pérdidas en los almacenes. 
Con el método Justo a Tiempo no se fabrica bajo suposiciones, sino sobre 
pedidos reales; el objetivo es “fabricar únicamente los productos que se 
necesitan, cuando se necesitan, con excelente calidad y sin desperdiciar 
recursos del sistema” 
La organización de la producción bajo la mitología JIT posee implicaciones en 
todo el sistema productivo. Además de proporcionar métodos para la 
planificación y el control de la producción, incide en muchos otros aspectos de 
los sistemas de fabricación, como el diseño del producto, los Recursos 
Humanos, el sistema de mantenimiento o calidad, etc. 
El objetivo de los sistemas JIT se traduce en la eliminación del despilfarro, es 
decir en la búsqueda de problemas y análisis de soluciones para suprimir 
actividades innecesarias y sus consecuencias, como son: 
- Sobreproducción: fabricar más productos de los necesarios, lo que 
ocasiona cuellos de botella y costes de almacenaje. 
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- Operaciones innecesarias sobre diseño de productos o procesos, 
incrementan el coste de fabricación. 
- Desplazamientos innecesarios de personal y materiales, los cuales se 
eliminan con la distribución de planta. 
- Inventarios, averías y adaptación de máquinas, tiempos de espera, etc. 
La eliminación de despilfarro conlleva dos aspectos fundamentales de la 
filosofía JIT: 
- Enfoque proactivo, que consiste en la búsqueda de problemas antes de 
que sus consecuencias se manifiesten espontáneamente. Dicho enfoque 
se refuerza mediante las iniciativas de mejora continua en todas las áreas 
del sistema productivo. 
- División del objetivo general en objetivos que afectan a todos los aspectos 
de la producción, y que dan lugar a diversas formas de actuación 
recogidas en las técnicas de producción JIT. 
Cadena de suministro: (López Fernández, 2014), el canal de distribución está 
compuesto por las empresas que hacen llegar el producto desde el fabricante al 
consumidor final. Este canal puede ser directo, si el fabricante vende su producto 
sin intermediarios al consumidor final, o directo, si lo hace a través de 
intermediarios. El estudio de la cadena de suministro debe verse desde el punto de 
vista de una empresa concreta, para poder establecer sus distintos componentes. 
Básicamente, los componentes de una cadena de suministro son los siguientes: 
- Proveedores: los proveedores de primer nivel suministran materiales al 
fabricante, los de segundo nivel a proveedores de primer nivel y así 
sucesivamente. 
- Fabricante: transforman los materiales en productos terminados. 
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- Distribuidores: forman el denominado “canal de distribución”. Los 
distribuidores son los encargados de hacer llegar el producto al 
consumidor final, y pueden ser mayoristas, si venden a otro distribuidor, o 
minoristas, si venden los productos al consumidor final. 
 
Figura 7. Componentes de la cadena de suministro. López Fernández 2014 por 
Gerente editorial 
 
Dentro de la cadena de suministro de producen una serie de movimientos de 
materiales, de intercambios de información y de cobros y pagos. La 
planificación, ejecución y control de todas estas actividades es la gestión dela 
cadena de suministro. 
 
Figura 8.  Flujos en la cadena de suministro. López Fernández 2014 por Gerente   
editorial 
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Todos esos movimientos e intercambios pueden resumirse en los siguientes 
flujos: 
- Flujo de materiales: transporte, almacenaje y transformación de materias 
primas, productos en fase de elaboración y productos terminados. 
- Flujo monetario: cobros y pagos que se producen en la cadena de 
suministro, desde el consumidor hasta el proveedor. 
- Flujo de información: incluye toda la documentación relacionada con los 
pedidos y la facturación, así como las previsiones de demanda. 
Sistema integral de compras: (Mora García, 2016), en términos de gestión 
y control de operaciones relacionadas con flujos físicos de materiales, las 
compras se constituyen en la primera función de la cadena de suministro. Esto 
debido a que el inicio de este importante proceso depende de las necesidades 
de materias primas y materiales de empaque identificadas para los procesos 
productivos; así como de los repuestos para las tareas de mantenimiento, 
recursos humanos necesarios, horas de montacargas requeridas en el centro 
de distribución cantidad de papel para fotocopias, etc. Tal determinación de 
actividades nace de la planeación y pronóstico de la demanda que realice una 
determinada compañía. Sin embargo, a función de compras se integra a este 
proceso, al igual que al de innovación y desarrollo, como un agente conocedor 
de las fuentes de aprovisionamiento y, por ende, de aquellos actores capaces 
de satisfacer de manera óptima los requerimientos de adquisición de la 
empresa. 
Las funciones del sistema integral de compras son las siguientes: 
- Anticiparse a las necesidades del usuario. 
- Negociar ampliamente con proveedores. 
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- Garantizar el ciclo de entrega al cliente. 
- Interpretar las tendencias de precios y alzad. 
- Localizar y determinar fuentes fiables de suministros a clientes. 
Objetivos de compras: (Mora García, 2016), en las compañías modernas, 
algunos de os objetivos que persigue la gestión del abastecimiento son: 
- Satisfacer los clientes internos y externos, entregándoles oportunamente 
los productos y servicios solicitados, a precios competentes y con los 
niveles de calidad requeridos. 
- Mantener continuidad en el abastecimiento de bienes y servicios. 
- Conservar óptimos niveles de inventarios, que permitan obtener un 
equilibrio entre el nivel de servicio ofrecido a los clientes, el índice de 
agotados y la inversión de capital en stocks. Se pretende ofrecer un alto 
nivel de servicio con un bajo índice de agotados y optimizar el dinero 
invertido en existencias (tener una alta rotación de inventario). 
- Desarrollar acuerdos con proveedores, generalmente a largo plazo que 
posibiliten optimizar las relaciones comerciales entre las partes, 
obteniendo mutuos beneficios. 
- Garantizar el mejor precio de compra del mercado. Obtener costos bajos 
acordes con calidad y servicio. 
- Respaldar mediante un buen costo de compra la posición competitiva de 
la empresa en el mercado. 
- Garantizar la compra de los productos de calidad. 
Para ello es fundamental contar con el apoyo de los demás integrantes de la 
cadena de abastecimiento, tanto de proveedores y productores como de 
cliente y proveedores de servicios logísticos (operadores logísticos). 
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(Escudero Serrano, Gestión de aprovisionamiento, 2011), describe también 
otras funciones principales del departamento de compras: 
- Buscar proveedores competitivos. Consiste en localizar fuentes de 
suministro que ofrezcan ventajas para nuestros productos. La 
característica principal es operar con el proveedor apropiado, que nos 
facilite los materiales de mejor calidad y nos asegure el plazo de entrega. 
- Adquirir materiales con la calidad adecuada para los fines a los que se 
destinan. El departamento de compras debe asegurar la satisfacción tanto 
del cliente interno (fabricación), como del externo (empresa intermediaria 
o consumidor final) 
- Conseguir la mejor relación calidad – precio. Cuando la calidad es el 
criterio principal de elección, es preciso negociar con el proveedor las 
facilidades de pago o el transporte, para intentar disminuir el coste global 
de adquisición. 
- Conseguir suministros a tiempo, “just-in.time”; es decir, que los 
proveedores sirvan los pedidos en función de la demanda. Para ello, el 
plazo de recepción ha de ser el oportuno para que los materiales estén 
disponibles cuando se necesiten. 
- Mantener los inventarios al mínimo. El departamento de compras debe 
analizar los envíos de los proveedores, los métodos de almacenamiento 
de las empresas y buscar soluciones a la gestión del stock para conseguir 
minimizar los inventarios y mejorar los costes, pero sin que ello signifique 
perder las ventajas del precio o la calidad. 
Gestión de aprovisionamiento: (Escudero Serrano, Gestión de 
aprovisionamiento, 2011), es el conjunto de operaciones que realiza la 
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empresa para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que 
realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. 
Comprende la planificación y gestión de las compras, el almacenaje de los 
productos necesarios y la aplicación de técnicas que permitan mantener unas 
existencias mínimas de cada material, procurando que todo ello se realice en 
las mejores condiciones y al menos coste posible. 
Una buena política de aprovisionamiento contribuye con los objetivos 
generales de la empresa a través de una buena gestión del stock, en las 
mejores condiciones de abastecimiento y calidad. Para ello, se establecen 
líneas de coordinación entre los distintos departamentos o secciones y se 
definen las necesidades y los presupuestos. 
Las principales funciones de la gestión de aprovisionamiento son: 
- Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización 
de los productos. 
- Gestionar el almacenaje de los productos, aplicando las técnicas que 
permitan mantener los stocks mínimos de cada material 
- Controlar los inventarios y los costes asociados a los mismos, utilizando 
las técnicas de manipulación y conservación más adecuadas. 
El stock almacenado representa una inversión de capital inmovilizado; por 
eso, desde el punto de vista económico, conviene tener un nivel de 
existencias, que guarde equilibrio con el ritmo de las ventas o las cantidades 
que de cada producto necesita la empresa. Un stock excesivo resulta caro de 
mantener (coste de espacio, almacenaje, mantenimiento y manipulación, etc.) 
y disminuye la competitividad de la empresa; por el contrario, un stock 
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insuficiente puede suponer perder ventas, insatisfacción de los clientes o la 
pérdida de éstos. 
Objetivos del aprovisionamiento: (Escudero Serrano, Gestión de 
aprovisionamiento, 2011), la empresa para conseguir una gestión óptima de 
aprovisionamiento debe alcanzar, entre otros los siguientes objetivos: 
- Calcular las necesidades de la empresa logrando un inventario suficiente 
para que la producción no carezca de materias primas y otros suministros. 
- Minimizar la inversión en inventarios; partiendo de una buena gestión de 
stocks se pueden reducir al máximo los costes de almacenamiento por 
pérdidas o daños en el producto, por obsolescencia o baja de artículos 
perecederos, etc. 
- Establecer un sistema de información eficiente; se debe proporcionar a 
las secciones implicadas el estado del inventario y pasar a la contabilidad 
informes sobre el valor monetario de las existencias. 
- Cooperar con el departamento de compras, para que se puedan lograr 
adquisiciones económicas manteniendo un transporte eficiente que 
incluya las actividades de despacho y recibo de mercaderías. 
Como es obvio, estos objetivos no se pueden cumplir al mismo tiempo, 
pueden surgir conflictos o acontecimientos inesperados. Por eso, es necesario 
buscar un equilibrio para lograr minimizar los costes asociados a cada uno de 
ellos, procurando al mismo tiempo maximizar el servicio al cliente. 
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Figura 9.  Diferencia entre Aprovisionamiento y Compras. Escudero Serrano 2011 
por Gerente Editorial 
 
Control de lead-time: (Anaya Tejero, 2007), el lead time es una expresión 
genérica utilizada mucho en logística para analizar la rapidez del flujo de 
materiales y que podemos definir como: el tiempo que media desde que se 
inicia un “proceso operativo” (aprovisionamiento, almacenaje, fabricación, 
distribución, etc.) hasta la finalización del mismo. 
Podríamos decir que es el tiempo que media desde que se reconoce la 
necesidad de comprar el producto hasta que el mismo está físicamente 
situado en el almacén y disponible para su utilización, lógicamente este lead-
time se podría descomponer en diferentes segmentos de tiempo tales como: 
- Cálculo de necesidad del material. 
- Tramitación del pedido al proveedor. 
- Plazo de entrega del proveedor. 
- Recepción y control de calidad del producto. 
- Ubicación física en las estanterías del almacén. 
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- Comunicación al sistema informático y/o administrativo de la 
disponibilidad del producto para su utilización. 
 Gestión de proveedores: (Mora García, 2016), el área de gestión de 
compras debe estar familiarizada con la estrategia general de la empresa; 
debe saber lo que se espera de ella. El análisis comienza por determinar las 
necesidades del comprador y las áreas donde suelen presentarse problemas, 
en los cuales los proveedores podrían aportar soluciones. 
Existen cuatro elementos que enmarcan la visión estratégica del análisis y 
selección de proveedores los cuales se desarrollan a continuación: 
- Identificación, asesoría y racionalización de la base de proveedores: aquí 
se define las necesidades de la compañía, así como los perfiles de los 
proveedores potenciales, competitivos, haciendo seguimiento y 
evaluaciones de los indicadores de gestión determinados. 
- Desarrollo integral y proactivo: se debe compartir información con los 
proveedores, promoviendo relaciones abiertas, ciclos sistemáticos de 
mejora, incrementado los niveles de conocimiento mutuos y aplicando el 
ESI (Early Supplier Involvement -  Participación temprana del proveedor). 
- Alineación de los objetivos en la cadena de suministro: la visión y misión 
del proveedor, el acceso a la organización y la habilidad de crecer del 
proveedor son muy importantes en este punto. 
- Alta respuesta de respuesta: la interacción multifuncional con el 
proveedor, la investigación y desarrollo debe estar alineados con los 
objetivos del cliente desarrollando mejoras continuas yt sistemáticas. 
La evaluación y certificación de proveedores logra agilizar los procesos en la 
cadena de abastecimiento, haciéndolos más eficientes para cada una de las 
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partes.  Es por ello que se tienen los siguientes objetivos en dichas 
evaluaciones: 
- Convertir a los proveedores menos competitivos en suplidores 
estratégicos de alta calificación. 
- Mejorar el suministro de la compañía. 
- Crear relaciones calidad y fuertes. 
- Incrementar el nivel de servicio 
- Certificar los procesos y el desempeño de los proveedores.  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la influencia de la propuesta de mejora en el área logística sobre los 
costos operativos de la empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales 
S.A.C.? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la propuesta de mejora en el área logística 
sobre los costos operativos en la empresa Claudimar Contratos y 
Servicios Generales S.A.C. 
1.3.2. Objetivos específicos  
- Diagnosticar la situación actual del área de logística. 
- Desarrollar la propuesta de mejora en el área logística 
mediante la aplicación de las herramientas de ingeniería para 
reducir los costos operativos. 
- Medir la variación de los costos operativos del área de logística. 
- Evaluar económicamente la propuesta de mejora en el área 
logística. 
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1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
La propuesta de mejora en el área logística reduce los costos 
operativos en la empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales 
S.A.C. 
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METODOLOGÍA 
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2.1.  Tipo de investigación  
 De acuerdo a la orientación: Aplicada 
 De acuerdo al diseño de investigación: Pre - Experimental 
2.2.  Materiales, instrumentos y métodos 
La tesis se enfoca en una propuesta de mejora en base a la ingeniería 
industrial, se desarrollará una etapa diagnóstica y otra etapa con la propuesta 
de mejora. 
En el desarrollo de esta tesis se verán aplicados las siguientes herramientas 
de diagnóstico:  
• Diagrama de Ishikawa 
• Matriz de indicadores 
En el desarrollo de la propuesta, se desarrollará matemáticamente las 
herramientas de mejora para la reducción de costos operativos en la empresa 
Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Diagnóstico 
Luego de observar y analizar de manera general la situación real de la 
empresa con el único fin de identificar los distintos problemas que se 
presentan. Seguidamente se procede a consolidar la información obtenida, se 
identificaron las causas raíces de los problemas existentes mediante el 
diagrama de Ishikawa. Cabe mencionar que para diagnosticar las causas que 
estaban generando los mayores impactos en la empresa se cuantificaron las 
causas raíces para decidir las mejores herramientas a utilizar para reducir los 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 38 
 
costos operativos de la empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales 
SAC. 
Solución Propuesta 
Ante los problemas principales obtenidos en la investigación, se realizó una 
propuesta de solución dirigida a las principales causas y mejorar los costos 
operativos. 
Las herramientas de mejora a llevar a cabo están basadas en los planes de 
requerimiento de materiales, gestión con los proveedores, priorización de los 
tiempos de entrega, programa de compras. 
Evaluación Económica Financiera 
Por último, se llevará a cabo la evaluación económica y financiera para la 
demostración del impacto de las herramientas de mejora. Por ello, luego de 
haber obtenido el beneficio económico de la propuesta de mejora, se 
elaborará en contraste un presupuesto del costo que implicarían dichas 
herramientas. Esto se verá reflejado en el flujo de caja para la propuesta. 
También, se desarrollará las herramientas más conocidas para la evaluación 
financiera como son el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) 
y la relación beneficio – costo. 
2.3.1. Descripción general de la empresa 
La empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales SAC, fue 
fundada el 22 de agosto de 2012, actualmente se encuentra 
domiciliada en el Jirón Ayacucho 701 en la oficina 204 y cuenta con 
un registro único de contribuyente 20539787897, actualmente se tiene 
como rubro principal de negocios la construcción de edificaciones, 
también cuenta con 2 líneas de negocios adicionales como el 
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transporte de materiales y el abastecimiento de materiales en general, 
el rubro de construcción aporta el 70% de las ventas anuales, el 
transporte en 20% y el abastecimiento de materiales el 10%. 
La empresa tiene como objetivo principal satisfacer al cliente 
cumpliendo con todos los requerimientos realizados previos al inicio 
de las obras y coordinando generalidades durante la ejecución de la 
misma. 
2.3.2. Visión y Misión 
Visión: Ser una empresa líder en el sector construcción en la ciudad 
de Trujillo, con capacidad para la competencia nacional e 
internacional realizando nuestras operaciones cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos por nuestros clientes. 
Misión: Desarrollar y construir un futuro sostenible, garantizando la 
perdurabilidad de nuestras obras a los clientes y a la vez buscar el 
crecimiento personal de nuestros colaboradores. 
2.3.3. Clientes 
Las principales empresas que se tiene como clientes son los 
siguientes: 
• El Rocío 
• Tal SA 
• Láctea 
• Camposol 
• Hortifrut 
• Municipalidad de Virú 
• Municipalidad de Pataz 
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• PC Mecatecnic 
2.3.4. Proveedores 
Las principales empresas que se tiene actualmente como 
proveedores son las siguientes: 
• Promart 
• Sodimac 
2.3.5. Organigrama 
 
 
     Figura 10. Organigrama Actual de la empresa 
 
2.3.6. Mapa de procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 11. Mapa de procesos de la empresa 
 
 
 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 41 
 
2.3.7. Diagnóstico del área problemática 
La empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. al no 
contar con un área de logística correctamente establecida presenta 
los problemas descrito en el diagrama de Ishikawa (Figura 1). 
Para poder determinar cuáles son las causas que tendrán mayor 
impacto en la reducción de los costos operativos se describen las 
pérdidas asociadas a cada criterio, con ello se determinará que 
causas raíces mejorar con las herramientas de ingeniería. 
 
   Tabla 2 
   Causas raíces de Ishikawa – Pérdidas 
   asociadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente 
  Elaboración Propia 
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 Tabla 3 
 Pareto de causas raíces – Pérdidas asociadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 12. Diagrama de Pareto causas raíces 
 
 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 43 
 
De las 6 causas presentadas, 3 de ellas son las de mayor impacto y son las 
que afectan directamente en los costos operativos elevados de la empresa 
Claudimar Contratos y Servicios Generales SAC, los criterios CR1, CR2 y 
CR3 serán las causas raíces a mejorar con las herramientas de ingeniería. 
2.4. Identificación de indicadores 
Una vez priorizadas las causas raíces del área de estudio en logística, se 
procedió a medir las causas raíces mediante indicadores, estas se detallan 
en la tabla 6. 
Estas causas priorizadas se medirán a través de indicadores con el fin de 
cuantificar el nivel de impacto en el problema existente en la empresa, 
además de decidir correctamente la herramienta de mejora que servirá como 
propuesta para la empresa y, por último, la inversión por la aplicación de las 
herramientas para la mejora en la empresa Claudimar Contratos y Servicios 
Generales SAC. 
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   Tabla 4 
   Matriz de indicadores de causas raíces. 
 
 
  
  Fuente 
  Elaboración Propia 
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2.5. Solución de la propuesta 
2.5.1. Causa raíz N° 2: Falta de programación para evitar tiempos muertos 
prolongados 
Descripción de la causa raíz 
Esta causa es generada al no llevar una correcta programación de labores 
del personal del proyecto de construcción de duchas y vestuarios, el 
personal a cargo no toma en cuenta realizar un programa de labores para 
ejecutarse en el periodo de tiempo presupuestado 
Diagnóstico de pérdidas 
El persona de obras tuvo un tiempo de ejecución del proyecto de 42 días 
tiempo mayor al presupuestado (29 días) generando una pérdida S/ 
3,807.14. 
Tabla 5 
Sobre costo de mano de obra 
 
DETALLE CAPATAZ OPERARIO TOTAL 
PAGO 
SEMANAL 
S/                   
450.00 
S/                   
400.00 
S/                
2,050.00 
PAGO DIARIO 
S/                      
64.29 
S/                      
57.14 
S/                   
292.86 
    
DETALLE DIAS MONTO PÉRDIDA 
EJECUTADO 42 
S/              
12,300.00 S/                
3,807.14 PRESUPUESTA
DO 
29 
S/                
8,492.86 
  
 Fuente 
 Elaboración Propia 
 
Solución de la propuesta 
Para la mejora de la causa raíz 03 se aplicará un Plan Maestro de 
Producción (PMP), para ello necesitamos la siguiente información. 
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• Tiempos de producción 
Tabla 6 
Tiempos de producción 
 
     Fuente 
     Elaboración Propia 
 
• Lista de materiales 
Tabla 7 
Lista de materiales 
 
MATERIALES 
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad total a 
utilizar 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' u 26 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3/8'' u 15 
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u 1 
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) u 5 
AGUA m3 1 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 372 
ANILLO DE CERA u 1 
ARENA FINA m
3 3 
ARENA GRUESA m3 10 
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO u 1 
BARNIZ MARINO gl 1 
BISAGRA ALUMINIZADA 2" X 2" u 2 
BISGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" u 3 
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 m 75 
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" u 1 
CAJA DE LODOS 1X1X0.60 MT. u 1 
CAJA DE REPARTIDORA 60X90CM u 1 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm u 8 
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CAJA RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50mm u 4 
CAPUCHÓN u 262 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls 409 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20x30 cm. m2 16 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2 10 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES u 2 
CERROJO DE 2" u 1 
CINTA AISLANTE u 3 
CINTA TEFLON u 17 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' kg 1 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg 7 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 8 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 8 
COLA SINTÉTICA gl 1 
CRUCETAS (200 und) u 6 
CURVA PVC SEL 3/4" u 12 
DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA u 6 
ESTACAS u 6 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA u 4 
FRAGUA u 11 
HILO NYLON m 16 
HORMIGON m3 47 
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS u 1 
INTERRUPTOR SIMPLE u 4 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 175A u 1 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " u 1 
LADRILLO CARAVISTA 6x12.5x23 cm (PUESTO EN OBRA) u 4100 
LAVADERO DE GRANITO u 1 
MADERA TORNILLO m 86 
MADERA TORNILLO CEPILLADA m 20 
MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESION m 1 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 2" u 1 
NIVELADOR (5 und) u 3 
PEGAMENTO PARA PVC ml 393 
PIEDRA 2'' m3 3 
PIEDRA GRANDE m3 1 
PINTURA ESMALTE gl 1 
PLANCHA FIBRAFORTE 1.22 x 2.40 m. u 23 
REGISTRO DE AGUA u 1 
SILICONA u 3 
TABLERO METALICO DE 4 POLOS u 1 
TANQUE BIODIGESTOR CAP. 3000 LT. u 1 
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" u 1 
TEE PVC SAP 1/2" u 8 
TEE PVC SAP 3/4" u 8 
TERMA GAS 10L u 1 
TIRAFONES DE 5"  u 262 
TOMACORRIENTE DOBLE u 4 
TORNILLO PARA MADERA 3"x6 u 7 
TORNILLOS DE FIJACION u 4 
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 26 
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 30 
TUBERIA PVC SEL D=20mm m 75 
TUBO DE ABASTO 1/2'' u 2 
TUBO DE ABASTO 7/8" C/ALUMINIO u 1 
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u 12 
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" u 1 
VÁLVULA CHEQUE DE AGUA u 1 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 3 
VIDRIO AHUMADO LAMINADO  p2 14 
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Fuente 
Elaboración Propia 
 
Contando con la lista de materiales que componen la construcción del 
proyecto en mención, se procede a realizar el Plan Maestro de Producción 
(PMP), este PMP se desarrollará solo para el proyecto de construcción de 
duchas y vestuarios por tal motivo no se realizará ningún pronóstico y 
actualmente no se cuenta con ningún stock de materiales. El desarrollo del 
PMP se muestra en la tabla 9. 
Tabla 8 
Aprovisionamiento del programa de producción  
 
DESCRIPCIÓN 
SEMANA 1 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 12-Set 
13-
Set 
14-
Set 
MOVILIZACIÓNY DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
     
1.00    
          
FLETE 
     
1.00    
          
LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL   
   
60.00    
        
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR     
   
60.00    
      
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS     
   
12.96    
      
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS         
   
19.80    
  
ELIMINACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE     
   
42.59    
      
SOLADO P/ZAPATAS, MEZCLA 1:12 C:H, e=4"       
       
0.87    
    
CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG           
   
30.60    
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
CIMIENTO CORRIDO 
      
     
30.60    
    
CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO             
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
            
FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H             
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2       
       
6.92    
    
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS       
   
107.95    
    
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS       
   
111.67    
    
DESCRIPCIÓN 
SEMANA 2 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
16-
Set 
17-
Set 
18-
Set 19-Set 
20-
Set 
21-
Set 
CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO     
     
8.52    
      
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
  
     
8.52    
        
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS           
   
12.45    
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DESCRIPCIÓN 
SEMANA 3 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 26-Set 
27-
Set 
28-
Set 
FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H     
     
2.62    
       
2.62    
    
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 
     
0.70    
     
0.70    
        
MESA DE CONCRETO REVESTIDO GRANITO           
     
0.80    
TERMA GAS ALTA PRESION INC. MEZCLADORA CONEX. E 
INSTALAC. 
          
     
1.00    
SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"         
     
8.00    
  
TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"         
   
30.00    
  
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC - SAP Ø4"         
   
26.00    
  
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 40x40 cm.           
     
1.00    
DESCRIPCIÓN 
SEMANA 4 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
30-
Set 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - CARAVISTA           
   
25.63    
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=5 cm.     
     
1.08    
       
1.08    
    
INODORO LOSA BLANCA TANQUE BAJO (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
        
     
1.00    
  
DUCHA CROMADA (INCLUYE ACCESORIOS)           
     
6.00    
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
     
2.00    
          
CAJA PARA VALVULA TIPO NICHO 
     
1.00    
          
CAJA DE LODOS 120x70 cm. 
     
1.00    
          
CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL 60x90 cm.   
     
1.00    
        
BIODIGESTOR ROTOPLAST 1600 lt.     
     
1.00    
      
DESCRIPCIÓN 
SEMANA 5 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - CARAVISTA 
   
25.63    
   
25.63    
   
25.63    
      
CORREAS DE MADERA 2" x 1.5" x 6 m.       
     
20.00    
    
COBERTURA FIBRAFORTE INC. TIRAFONES Y 
CAPUCHONES 
        
   
65.50    
  
PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm.       
       
9.25    
    
ZOCALO DE CERÁMICA 20x30 cm, H=1.50 m.         
   
15.90    
  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 
DE MADERA 
      
     
17.00    
    
VIDRIO LAMINADO P/VENTANA         
   
14.00    
  
SALIDA DE TECHO         
     
4.00    
  
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE           
     
4.00    
DESCRIPCIÓN 
SEMANA 6 
LUN MAR MIE JUE. VIE. SÁB. 
14-
Oct 
15-
Oct 
16-
Oct 17-Oct 
18-
Oct 
19-
Oct 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
     
4.00    
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TABLERO GENERAL (TG)   
     
1.00    
        
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO 
Y PANTALLA 
    
     
4.00    
      
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
2.5.2. Causa raíz N° 1: No hay planificación de los materiales con los que se 
trabajará durante un periodo de tiempo 
 Descripción de la causa raíz 
Esta causa se genera a partir de que no existe ninguna planificación para los 
materiales, puesto que a no contar con un PMP en el cual se indique las 
labores a realizar en un periodo de tiempo determinado (horizonte de tiempo 
en la construcción), se improvisa las compras durante el día y existen las 
pérdidas de tiempo, y sobre costos de materiales. 
Diagnóstico de pérdidas 
En la ejecución del proyecto de construcción de duchas y vestuarios 
realizados en el vale sur de Trujillo, se generó una pérdida ascendente a 
S/1,200.00, generada por el tiempo perdido de 2 horas por 2 operarios para 
la compra de materiales requerido. El detalle se muestra en la tabla 10. 
Tabla 9 
Pérdida de la causa raíz 1 
 
DETALLE U. M. CANTIDAD 
PERSONAL ASIGNADO A COMPRAS  UND 2 
TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN HR 2 
DIAS EJECUTADOS UND 42 
TOTAL DE HORAS PERDIDAS HR 168 
COSTO POR HORA  SOLES  S/             7.14  
PÉRDIDA ASOCIADA AL CR1 SOLES  S/     1,200.00  
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 51 
 
Solución de la propuesta 
Para la mejora de la causa raíz 1 se desarrolló un MRP, para ello se recopiló 
toda la información correspondiente a los recursos a utilizar, materiales, 
personal, tiempo, etc. Actualmente la empresa cuenta con 1 capataz y 4 
operarios, también como se puede ver en el anexo 01 se detalla las partidas 
a realizar durante la ejecución de la obra, así como también los metrajes de 
los mismos. 
Tabla 10 
MRP Construcción de Duchas y Vestuarios 
 
SOLADO P/ZAPATAS, MEZCLA 1:12 C:H, e=4'' 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 1 
Periodo 
Inici
al 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 
12-
Set 
13-
Set 
14-
Set 
Necesidades Brutas     0.87   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     0.87   
Pedidos Planeados     0.87   
Lanzamiento de Órdenes     0.87   
        
CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 1 
Periodo 
Inici
al 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 
12-
Set 
13-
Set 
14-
Set 
Necesidades Brutas       30.60 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       30.60 
Pedidos Planeados       30.60 
Lanzamiento de Órdenes       30.60 
        
CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO 
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SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 2 
Periodo 
Inici
al 
16-
Set 
17-
Set 
18-
Set 
19-
Set 
20-
Set 
21-
Set 
Necesidades Brutas    8.52    
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas    8.52    
Pedidos Planeados    8.52    
Lanzamiento de Órdenes    8.52    
        
FALSO PISO e=4'' MEZCLA 1:10 C:H 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas    2.62 2.62   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas    2.62 2.62   
Pedidos Planeados    2.62 2.62   
Lanzamiento de Órdenes    2.62 2.62   
        
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c = 210 kg/cm" 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 1 
Periodo 
Inici
al 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 
12-
Set 
13-
Set 
14-
Set 
Necesidades Brutas     6.92   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     6.92   
Pedidos Planeados     6.92   
Lanzamiento de Órdenes     6.92   
        
ACERO fy=4200 kg/cm" GRADO 60 EN ZAPATAS 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
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Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 1 
Periodo 
Inici
al 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 
12-
Set 
13-
Set 
14-
Set 
Necesidades Brutas     
107.9
5 
  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     
107.9
5 
  
Pedidos Planeados     
107.9
5 
  
Lanzamiento de Órdenes     
107.9
5 
  
        
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm" 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 
2 
SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
21-
Set 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
Necesidades Brutas   0.70 0.70    
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas   0.70 0.70    
Pedidos Planeados   0.70 0.70    
Lanzamiento de Órdenes   0.70 0.70    
        
ACERO fy=4200 kg/cm" GRADO 60 EN COLUMNAS 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 1 
Periodo 
Inici
al 
9-Set 
10-
Set 
11-
Set 
12-
Set 
13-
Set 
14-
Set 
Necesidades Brutas     
111.6
7 
  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     
111.6
7 
  
Pedidos Planeados     
111.6
7 
  
Lanzamiento de Órdenes     
111.6
7 
  
        
MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - CARAVISTA  
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SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 4 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
3-Oct 4-Oct 5-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
Necesidades Brutas    25.63 25.63 25.63 25.63 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas    25.63 25.63 25.63 25.63 
Pedidos Planeados    25.63 25.63 25.63 25.63 
Lanzamiento de Órdenes    25.63 25.63 25.63 25.63 
        
CORREAS DE MADERA 2'' X 1.5'' X 6M 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas     20.00   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     20.00   
Pedidos Planeados     20.00   
Lanzamiento de Órdenes     20.00   
        
COBERTURA FIBRAFORTE INC TIRAFONES Y CAPUCHONES 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas     65.50   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     65.50   
Pedidos Planeados     65.50   
Lanzamiento de Órdenes     65.50   
        
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=5 cm 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
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Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
Necesidades Brutas    1.08 1.08   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas    1.08 1.08   
Pedidos Planeados    1.08 1.08   
Lanzamiento de Órdenes    1.08 1.08   
        
PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45X45 cm 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas     9.25   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     9.25   
Pedidos Planeados     9.25   
Lanzamiento de Órdenes     9.25   
        
ZÓCALO DE CERÁMICA 20X30 cm, H=1.50M 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas      15.90  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      15.90  
Pedidos Planeados      15.90  
Lanzamiento de Órdenes      15.90  
        
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
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Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas     17.00   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     17.00   
Pedidos Planeados     17.00   
Lanzamiento de Órdenes     17.00   
        
VIDRIO LAMINADO P/VENTANA 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 
4 
SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
4-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
Necesidades Brutas       14.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       14.00 
Pedidos Planeados       14.00 
Lanzamiento de Órdenes       14.00 
        
MESA DE CONCRETO REVESTIDO GRANITO 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas       0.80 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       0.80 
Pedidos Planeados       0.80 
Lanzamiento de Órdenes       0.80 
        
INODORO LOSA BLANCA TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
Necesidades Brutas      1.00  
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Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      1.00  
Pedidos Planeados      1.00  
Lanzamiento de Órdenes      1.00  
        
DUCHA CROMADA (INCLUYE ACCESORIOS) 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
Necesidades Brutas       6.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       6.00 
Pedidos Planeados       6.00 
Lanzamiento de Órdenes       6.00 
        
TERMA GAS ALTA PRESIÓN INC. MEZCLADORA CONEX. E INSTALACIÓN 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas       1.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       1.00 
Pedidos Planeados       1.00 
Lanzamiento de Órdenes       1.00 
        
SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2'' 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas      8.00  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      8.00  
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Pedidos Planeados      8.00  
Lanzamiento de Órdenes      8.00  
        
TUBERIA PVC C-10 DE 1/2'' 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas      30.00  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      30.00  
Pedidos Planeados      30.00  
Lanzamiento de Órdenes      30.00  
        
VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2'' 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 
3 
SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
28-
Set 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 
Necesidades Brutas   2.00     
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas   2.00     
Pedidos Planeados   2.00     
Lanzamiento de Órdenes   2.00     
        
CAJA PARA VÁLVULA TIPO NICHO 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 
3 
SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
28-
Set 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 
Necesidades Brutas   1.00     
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas   1.00     
Pedidos Planeados   1.00     
Lanzamiento de Órdenes   1.00     
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RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC - SAP Ø4'' 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas      26.00  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      26.00  
Pedidos Planeados      26.00  
Lanzamiento de Órdenes      26.00  
        
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 40X40 cm 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 3 
Periodo 
Inici
al 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
27-
Set 
28-
Set 
Necesidades Brutas       1.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       1.00 
Pedidos Planeados       1.00 
Lanzamiento de Órdenes       1.00 
        
CAJA DE LODOS 120X70 cm 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEM 
3 
SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
28-
Set 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 
Necesidades Brutas   1.00     
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas   1.00     
Pedidos Planeados   1.00     
Lanzamiento de Órdenes   1.00     
        
CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL 60X90 cm 
        
SCTOK INICIAL 0       
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TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
Necesidades Brutas   1.00     
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas   1.00     
Pedidos Planeados   1.00     
Lanzamiento de Órdenes   1.00     
        
BIODIGESTOR ROTOPLAST 1600LT 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 4 
Periodo 
Inici
al 
30-
Set 
1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 
Necesidades Brutas    1.00    
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas    1.00    
Pedidos Planeados    1.00    
Lanzamiento de Órdenes    1.00    
        
SALIDA DE TECHO 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas      4.00  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      4.00  
Pedidos Planeados      4.00  
Lanzamiento de Órdenes      4.00  
        
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
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Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 
Periodo 
Inici
al 
7-Oct 8-Oct 9-Oct 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
Necesidades Brutas       4.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       4.00 
Pedidos Planeados       4.00 
Lanzamiento de Órdenes       4.00 
        
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 SEMANA 6 
Periodo 
Inici
al 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
14-
Oct 
15-
Oct 
16-
Oct 
Necesidades Brutas     4.00   
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas     4.00   
Pedidos Planeados     4.00   
Lanzamiento de Órdenes     4.00   
        
TABLERO GENERAL (TG) 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 SEMANA 6 
Periodo 
Inici
al 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
14-
Oct 
15-
Oct 
16-
Oct 
Necesidades Brutas      1.00  
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas      1.00  
Pedidos Planeados      1.00  
Lanzamiento de Órdenes      1.00  
        
FLUORECENTE RECTO ISPE 2X40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA 
        
SCTOK INICIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE -       
LEAD TIME ENTREGA 0       
        
Tabla de cálculos y obtención de 
lanzamientos 
 SEMANA 5 SEMANA 6 
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Periodo 
Inici
al 
10-
Oct 
11-
Oct 
12-
Oct 
14-
Oct 
15-
Oct 
16-
Oct 
Necesidades Brutas       1.00 
Entradas Previstas        
Stock Final 0       
Necesidades Netas       1.00 
Pedidos Planeados       1.00 
Lanzamiento de Órdenes       1.00 
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
A continuación, se realiza los cálculos para la obtención de 
lanzamiento de órdenes de compra de los materiales que son los de 
mayor volumen de compras como cemento, agregados y ladrillo, 
programa que se detalla en la tabla 10 
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Tabla 11 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de cemento 
 
   SEMANA 1 
SEM
ANA 
2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 
   JUE SAB MIE LUN MAR MIE JUE SAB LUN MAR MIE JUE SAB LUN MAR MIE 
CEMENTO PORTLAND MS 
TIPO I     
12-
Set 
14-
Set 
18-
Set 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
28-
Set 
30-
Set 1-Oct 2-Oct 3-Oct 5-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
SOLADO P/ZAPATAS, 
MEZCLA 1:12 C:H, e=4" 
bl
s 
                 
7.3    
             
7.3                                  
CIMIENTOS CORRIDOS, 
MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG 
bl
s 
             
174.4      
         
174.4                                
CONCRETO 1:8 + 25 PM 
PARA SOBRECIMIENTO 
bl
s 
               
64.8        
           
64.8                              
FALSO PISO e=4" MEZCLA 
1:10 C:H 
bl
s 
               
29.8              
           
14.9    
           
14.9                      
CONCRETO PARA ZAPATAS 
f'c=210 kg/cm2 
bl
s 
               
51.9    
           
51.9                                  
CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=210 kg/cm2 
bl
s 
               
12.7          
             
6.4    
             
6.4                          
MURO DE LADRILLO 
APAREJO DE SOGA - 
CARAVISTA 
bl
s 
               
20.5                            
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
PISO DE CEMENTO PULIDO 
BRUÑADO e=5 cm. 
bl
s 
               
39.8                        
           
19.9    
           
19.9            
MESA DE CONCRETO 
REVESTIDO GRANITO 
bl
s 
                 
1.0                  
             
1.0                    
CAJA PARA VALVULA TIPO 
NICHO 
bl
s 
                 
0.0                    
             
0.0                  
CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGÜE 40x40 cm. 
bl
s 
                 
2.1                  
             
2.1                    
CAJA DE LODOS 120x70 cm. 
bl
s 
                 
2.1                    
             
2.1                  
CAJA REPARTIDORA DE 
CAUDAL 60x90 cm. 
bl
s 
                 
2.1                      
             
2.1                
   
TOTAL  
           
59.2    
         
174.4    
           
64.8    
             
6.4    
             
6.4    
           
14.9    
           
14.9    
             
3.1    
             
2.1    
             
2.1    
           
19.9    
           
19.9    
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
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STOCK INICIAL 
 
 
0                  
TAMAÑO DE LOTE 
1
0
0  SEMANA 1 
SEM
ANA 
2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 
LEAD TIME 1  JUE SAB MIE LUN MAR MIE JUE SAB LUN MAR MIE JUE SAB LUN MAR MIE 
 
INICIAL 
12-
Set 
14-
Set 
18-
Set 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
28-
Set 
30-
Set 1-Oct 2-Oct 3-Oct 5-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
NECESIDADES BRUTAS     
           
59.2    
         
174.4    
           
64.8    
             
6.4    
             
6.4    
           
14.9    
           
14.9    
             
3.1    
             
2.1    
             
2.1    
           
19.9    
           
19.9    
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
             
5.1    
ENTRADAS PREVISTAS   
         
100.0    
         
100.0    
         
109.0                              
STOCK FINAL 100 
           
40.8    
           
66.4    
         
110.6    
         
104.2    
           
97.9    
           
83.0    
           
68.1    
           
64.9    
           
62.8    
           
60.7    
           
40.8    
           
20.9    
           
15.8    
           
10.6    
             
5.5    
             
0.4    
NECESIDADES NETAS                                   
PEDIDOS PLANEADOS                                   
LANZAMIENTO DE ORDENES   
         
200.0    
         
109.0                                
 
Fuente 
Elaboración Propia 
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Tabla 12 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Arena Gruesa 
 
   SEMA
NA 1 
SEMANA 3 SEMANA 4 
   JUE 
LU
N 
MA
R 
MIE 
JU
E 
SA
B 
LU
N 
MA
R 
MI
E 
JU
E 
ARENA GRUESA   12-Set 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
28-
Set 
30-
Set 
1-
Oc
t 
2-
Oc
t 
3-
Oc
t 
SOLADO P/ZAPATAS, 
MEZCLA 1:12 C:H, e=4" 
m
2 
0.47 0.47          
FALSO PISO e=4" MEZCLA 
1:10 C:H 
m
3 
6.27    
3.1
4 
3.1
4 
     
CONCRETO PARA ZAPATAS 
f'c=210 kg/cm2 
m
3 
0.39 0.39          
CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=210 kg/cm2 
m
3 
0.08  
0.0
4 
0.0
4 
       
PISO DE CEMENTO PULIDO 
BRUÑADO e=5 cm. 
m
3 
1.01         
0.5
1 
0.5
1 
MESA DE CONCRETO 
REVESTIDO GRANITO 
m
3 
0.45       
0.4
5 
   
CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGÜE 40x40 cm. 
m
3 
0.14      
0.1
4 
    
  TOT
AL 
0.86 
0.0
4 
0.0
4 
3.1
4 
3.1
4 
0.1
4 
0.4
5 
- 
0.5
1 
0.5
1 
             
STOCK INCIAL 0            
TAMAÑO DE LOTE 
1
2 
 SEMA
NA 1 
SEMANA 3 SEMANA 4 
LEAD TIME 1  JUE 
LU
N 
MA
R 
MIE 
JU
E 
SA
B 
LU
N 
MA
R 
MI
E 
JU
E 
 INICIAL 12-Set 
23-
Set 
24-
Set 
25-
Set 
26-
Set 
28-
Set 
30-
Set 
1-
Oc
t 
2-
Oc
t 
3-
Oc
t 
NECESIDADES BRUTAS   0.86 
0.0
4 
0.0
4 
3.1
4 
3.1
4 
0.1
4 
0.4
5 
- 
0.5
1 
0.5
1 
ENTRADAS PREVISTAS            
STOCK FINAL 12 11.14 
11.
10 
11.
06 
7.9
3 
4.7
9 
4.6
5 
4.2
0 
4.2
0 
3.7
0 
3.1
9 
NECESIDADES NETAS            
PEDIDOS PLANEADOS            
LANZAMIENTO DE ORDENES            
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
Tabla 13 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Piedra Grande 
 
   SEMANA 1 
   JUE 
PIEDRA GRANDE   12-Set 
SOLADO P/ZAPATAS, MEZCLA 1:12 C:H, e=4" m2 0.48 0.48 
  TOTAL 0.48 
    
STOCK INCIAL 0   
TAMAÑO DE LOTE 1  SEMANA 1 
LEAD TIME 1  JUE 
 INICIAL 12-Set 
NECESIDADES BRUTAS   0.48 
ENTRADAS PREVISTAS   
STOCK FINAL 1 0.52 
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NECESIDADES NETAS   
PEDIDOS PLANEADOS   
LANZAMIENTO DE ORDENES   
 
       Fuente 
       Elaboración Propia 
 
 
Tabla 14 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Piedra 2’’ 
 
   SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 
   JUE LUN MAR MIE JUE 
PIEDRA 2´´   12-Set 23-Set 24-Set 2-Oct 3-Oct 
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.59 0.59     
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.10  0.05 0.05   
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=5 cm. m3 1.51    0.755 0.755 
  TOTAL 0.59 0.05 0.05 0.755 0.755 
        
STOCK INCIAL 0       
TAMAÑO DE LOTE 4  SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4 
LEAD TIME 1  JUE LUN MAR MIE JUE 
 INICIAL 12-Set 23-Set 24-Set 2-Oct 3-Oct 
NECESIDADES BRUTAS   0.59 0.05 0.05 0.755 0.755 
ENTRADAS PREVISTAS       
STOCK FINAL 4 3.41 3.36 3.31 2.56 1.80 
NECESIDADES NETAS       
PEDIDOS PLANEADOS       
LANZAMIENTO DE ORDENES       
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
Tabla 15 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Hormigón 
 
   SEMANA 1 SEMANA 2 
   SAB MIE 
HORMIGON   14-Set 18-Set 
CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG m2 36.72 36.72  
CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO m3 10.22  10.22 
  TOTAL 36.72 10.22 
     
STOCK INCIAL 0    
TAMAÑO DE LOTE 12  SEMANA 1 SEMANA 2 
LEAD TIME 1  SAB MIE 
 INICIAL 14-Set 18-Set 
NECESIDADES BRUTAS   36.72 10.22 
ENTRADAS PREVISTAS    
STOCK FINAL 48 11.28 1.06 
NECESIDADES NETAS    
PEDIDOS PLANEADOS    
LANZAMIENTO DE ORDENES    
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        Tabla 16 
        Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Acero ½’’ 
 
   SEMANA 1 
   JUE 
ACERO 1/2´´   12-Set 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS u 12.02 12.02 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS u 13.00 13.00 
  TOTAL 25.02 
    
STOCK INCIAL 0   
TAMAÑO DE LOTE 26  SEMANA 1 
LEAD TIME 1  JUE 
 INICIAL 12-Set 
NECESIDADES BRUTAS   25.02 
ENTRADAS PREVISTAS   
STOCK FINAL 26 0.98 
NECESIDADES NETAS   
PEDIDOS PLANEADOS   
LANZAMIENTO DE ORDENES   
        Fuente 
                    Elaboración Propia 
 
        Tabla 17 
        Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Acero 3/8’’ 
 
   SEMANA 1 
   JUE 
ACERO 3/8´´   12-Set 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS u 15.00 15.00 
  TOTAL 15.00 
    
STOCK INCIAL 0   
TAMAÑO DE LOTE 15  SEMANA 1 
LEAD TIME 1  JUE 
 INICIAL 12-Set 
NECESIDADES BRUTAS   15.00 
ENTRADAS PREVISTAS   
STOCK FINAL 15 - 
NECESIDADES NETAS   
PEDIDOS PLANEADOS   
LANZAMIENTO DE ORDENES   
        Fuente 
                    Elaboración Propia 
 
Tabla 18 
Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de Ladrillo 
 
   SEMANA 
4 
SEMANA 5 
   SAB LUN MAR MIE 
LADRILLO CARAVISTA 18 HUECOS   5-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - 
CARAVISTA 
u 
4,100.0
0 
1,025.00 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
  TOTAL 1,025.00 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
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STOCK INCIAL 0      
TAMAÑO DE LOTE 
410
0 
 SEMANA 
4 
SEMANA 5 
LEAD TIME 1  SAB LUN MAR MIE 
 INICIAL 5-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 
NECESIDADES BRUTAS   1,025.00 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
1,025.0
0 
ENTRADAS PREVISTAS      
STOCK FINAL 4100 3,075.00 
2,050.0
0 
1,025.0
0 
- 
NECESIDADES NETAS      
PEDIDOS PLANEADOS      
LANZAMIENTO DE ORDENES      
Fuente 
Elaboración Propia 
 
          Tabla 19 
          Cálculo de lanzamiento de órdenes de compra de 
          Vidrio 
   SEMANA 5 
   VIE 
VIDRIO LAMINADO   11-Oct 
VIDRIO LAMINADO P/VENTANA p2 14.00 14.00 
  TOTAL 14.00 
    
STOCK INCIAL 0   
TAMAÑO DE LOTE 14  SEMANA 5 
LEAD TIME 1  VIE 
 INICIAL 11-Oct 
NECESIDADES BRUTAS   14.00 
ENTRADAS PREVISTAS   
STOCK FINAL 14 - 
NECESIDADES NETAS   
PEDIDOS PLANEADOS   
LANZAMIENTO DE ORDENES   
         Fuente 
         Elaboración Propia 
 
Tabla 20 
Órdenes de aprovisionamiento de compras 
 
DESCRIPCIÓN U.M. 
CANT. 
REQ. 
FECHA USO 
FECHA 
REQUERIDA 
ESTACAS u 6 11-Set 10-Set 
PINTURA ESMALTE gl 1 11-Set 10-Set 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' u 26 12-Set 11-Set 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3/8'' u 15 12-Set 11-Set 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 200 12-Set 11-Set 
ARENA FINA m
3 3 12-Set 11-Set 
ARENA GRUESA m3 10 12-Set 11-Set 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls 100 12-Set 11-Set 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' kg 1 12-Set 11-Set 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg 7 12-Set 11-Set 
HORMIGON m3 2 12-Set 11-Set 
MADERA TORNILLO m 86 12-Set 11-Set 
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MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u 1 12-Set 11-Set 
PIEDRA 2'' m3 3 12-Set 11-Set 
PIEDRA GRANDE m3 1 12-Set 11-Set 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls 100 14-Set 13-Set 
ALAMBRE NEGRO #16 kg 172 18-Set 17-Set 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls 100 19-Set 18-Set 
HORMIGON m3 15 19-Set 18-Set 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls 109 28-Set 27-Set 
PEGAMENTO PARA PVC ml 393 30-Set 29-Set 
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 26 30-Set 29-Set 
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" u 1 1-Oct 30-Set 
LAVADERO DE GRANITO u 1 1-Oct 30-Set 
MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESION m 1 1-Oct 30-Set 
REGISTRO DE AGUA u 1 1-Oct 30-Set 
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" u 1 1-Oct 30-Set 
TERMA GAS 10L u 1 1-Oct 30-Set 
TUBO DE ABASTO 1/2'' u 2 1-Oct 30-Set 
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u 1 2-Oct 1-Oct 
CAJA DE LODOS 1X1X0.60 MT. u 1 2-Oct 1-Oct 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 8 2-Oct 1-Oct 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 8 2-Oct 1-Oct 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 2" u 1 2-Oct 1-Oct 
TEE PVC SAP 1/2" u 8 2-Oct 1-Oct 
TEE PVC SAP 3/4" u 8 2-Oct 1-Oct 
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 30 2-Oct 1-Oct 
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u 12 2-Oct 1-Oct 
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" u 1 2-Oct 1-Oct 
VÁLVULA CHEQUE DE AGUA u 1 2-Oct 1-Oct 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 3 2-Oct 1-Oct 
BARNIZ MARINO gl 1 3-Oct 2-Oct 
CAJA DE REPARTIDORA 60X90CM u 1 3-Oct 2-Oct 
CERROJO DE 2" u 1 3-Oct 2-Oct 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " u 1 3-Oct 2-Oct 
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) u 5 4-Oct 3-Oct 
HILO NYLON m 16 4-Oct 3-Oct 
TANQUE BIODIGESTOR CAP. 3000 LT. u 1 4-Oct 3-Oct 
LADRILLO CARAVISTA 6x12.5x23 cm (PUESTO EN OBRA) u 4100 7-Oct 5-Oct 
ANILLO DE CERA u 1 7-Oct 6-Oct 
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO u 1 7-Oct 6-Oct 
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS u 1 7-Oct 6-Oct 
TUBO DE ABASTO 7/8" C/ALUMINIO u 1 7-Oct 6-Oct 
VIDRIO AHUMADO LAMINADO  p2 14 14-Oct 7-Oct 
CINTA TEFLON u 17 9-Oct 8-Oct 
DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA u 6 9-Oct 8-Oct 
LIJA PARA MADERA u 1 9-Oct 8-Oct 
LLANA PARA CERÁMICA u 2 9-Oct 8-Oct 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2 10 12-Oct 11-Oct 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES u 2 12-Oct 11-Oct 
CRUCETAS (200 und) u 6 12-Oct 11-Oct 
CURVA PVC SEL 3/4" u 12 12-Oct 11-Oct 
FRAGUA u 11 12-Oct 11-Oct 
MADERA TORNILLO CEPILLADA m 20 12-Oct 11-Oct 
NIVELADOR (5 und) u 3 12-Oct 11-Oct 
TORNILLOS DE FIJACION u 4 12-Oct 11-Oct 
BISGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" u 3 14-Oct 13-Oct 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm u 8 14-Oct 13-Oct 
CAJA RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50mm u 4 14-Oct 13-Oct 
CAPUCHÓN u 262 14-Oct 13-Oct 
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CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20x30 cm. m2 16 14-Oct 13-Oct 
CINTA AISLANTE u 3 14-Oct 13-Oct 
COLA SINTÉTICA gl 1 14-Oct 13-Oct 
INTERRUPTOR SIMPLE u 4 14-Oct 13-Oct 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 175A u 1 14-Oct 13-Oct 
PLANCHA FIBRAFORTE 1.22 x 2.40 m. u 23 14-Oct 13-Oct 
SILICONA u 3 14-Oct 13-Oct 
TABLERO METALICO DE 4 POLOS u 1 14-Oct 13-Oct 
TIRAFONES DE 5"  u 262 14-Oct 13-Oct 
TOMACORRIENTE DOBLE u 4 14-Oct 13-Oct 
TORNILLO PARA MADERA 3"x6 u 7 14-Oct 13-Oct 
TUBERIA PVC SEL D=20mm m 75 14-Oct 13-Oct 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA u 4 18-Oct 17-Oct 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
2.5.3. Causa raíz N° 3: Falta de programación del tiempo de 
aprovisionamiento de los materiales y herramientas 
 Descripción de la causa raíz 
Esta causa se genera a partir de que, si no se cuenta con un PMP y un MRP 
no se puede contar con un registro correcto de los tiempos de 
abastecimiento, para ellos de debería contar con un registro correcto de 
proveedores y su programación de acuerdo al MRP. 
Diagnóstico de pérdidas 
Existe una pérdida de S/ 2,878.21 asociada a la compra de materiales a los 
diversos proveedores que no cuentan con los precios previamente 
establecidos y con tiempos de abastecimiento diferentes a lo planificado. 
Tabla 21 
Pérdida asociada a causa raíz 3 
 
Descripción 
Unida 
d de 
medid
a 
EJECUTADO  PRESUPUESTADO  
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' u 
                 
715.00    
                           
689.00    
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3/8'' u 
                 
262.50    
                           
252.00    
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u 
                     
0.80    
                               
0.80    
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) u 
                 
164.50    
                           
164.50    
ALAMBRE NEGRO #16 kg 
              
2,418.00    
                        
1,897.20    
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ANILLO DE CERA u 
                     
8.50    
                               
7.90    
ARENA FINA 
m
3 
                   
96.00    
                             
96.00    
ARENA GRUESA 
m
3 
                 
266.67    
                           
266.67    
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO u 
                   
46.20    
                             
44.90    
BARNIZ MARINO gl 
                   
75.80    
                             
59.90    
BISAGRA ALUMINIZADA 2" X 2" u 
                     
5.00    
                               
3.93    
BISGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" u 
                     
8.40    
                               
6.98    
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 m 
                 
240.00    
                           
191.25    
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" u 
                   
75.00    
                             
50.00    
CAJA DE LODOS 1X1X0.60 MT. u 
                   
78.50    
                             
53.50    
CAJA DE REPARTIDORA 60X90CM u 
                   
45.00    
                             
35.50    
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm u 
                   
28.00    
                             
16.00    
CAJA RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50mm u 
                     
8.80    
                               
4.00    
CAPUCHÓN u 
                   
26.20    
                             
16.77    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) 
bl
s 
              
8,793.50    
                        
8,670.80    
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20x30 cm. 
m
2 
                 
222.40    
                           
222.40    
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. 
m
2 
                 
249.00    
                           
249.00    
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES u 
                 
145.00    
                           
139.80    
CERROJO DE 2" u 
                     
5.50    
                               
4.90    
CINTA AISLANTE u 
                   
22.50    
                             
20.70    
CINTA TEFLON u 
                   
37.40    
                             
25.50    
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' kg 
                     
4.50    
                               
3.30    
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg 
                   
31.50    
                             
23.10    
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u 
                     
8.00    
                               
8.00    
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u 
                     
8.00    
                               
8.00    
COLA SINTÉTICA gl 
                   
22.50    
                             
18.50    
CRUCETAS (200 und) u 
                   
51.00    
                             
51.00    
CURVA PVC SEL 3/4" u 
                     
6.00    
                               
6.00    
DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA u 
                 
115.20    
                           
105.00    
ESTACAS u 
                   
57.00    
                             
30.00    
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA u 
                   
27.20    
                             
22.00    
FRAGUA u 
                   
53.90    
                             
53.90    
HILO NYLON 
m 
                   
19.20    
                               
8.00    
HORMIGON 
m
3 
              
1,645.00    
                        
1,645.00    
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE 
ACCESORIOS 
u 
                 
172.50    
                           
135.00    
INTERRUPTOR SIMPLE u 
                   
23.60    
                             
23.60    
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 175A u 
                   
34.90    
                             
34.90    
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JALADOR DE BRONCE DE 4 " u 
                   
35.00    
                             
20.00    
LADRILLO CARAVISTA 6x12.5x23 cm (PUESTO EN OBRA) u 
              
4,510.00    
                        
3,075.00    
LAVADERO DE GRANITO u 
                   
90.90    
                             
90.90    
MADERA TORNILLO m 
                 
174.58    
                           
174.58    
MADERA TORNILLO CEPILLADA m 
                 
130.00    
                           
130.00    
MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESION m 
                     
4.50    
                               
3.80    
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 2" u 
                     
1.70    
                               
1.70    
NIVELADOR (5 und) u 
                   
68.40    
                             
59.70    
PEGAMENTO PARA PVC ml 
                   
39.30    
                             
14.50    
PIEDRA 2'' 
m
3 
                 
108.00    
                           
108.00    
PIEDRA GRANDE 
m
3 
                   
41.00    
                             
41.00    
PINTURA ESMALTE gl 
                   
41.50    
                             
37.50    
PLANCHA FIBRAFORTE 1.22 x 2.40 m. u 
                 
494.50    
                           
494.50    
REGISTRO DE AGUA u 
                   
12.50    
                             
11.60    
SILICONA u 
                 
144.00    
                           
119.70    
TABLERO METALICO DE 4 POLOS u 
                   
19.90    
                             
19.90    
TANQUE BIODIGESTOR CAP. 3000 LT. u 
              
1,350.00    
                        
1,250.00    
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" u 
                   
45.50    
                             
45.50    
TEE PVC SAP 1/2" u 
                   
17.26    
                             
17.26    
TEE PVC SAP 3/4" u 
                   
20.00    
                             
20.00    
TERMA GAS 10L u 
              
1,050.00    
                           
899.00    
TIRAFONES DE 5"  u 
                 
288.20    
                           
247.59    
TOMACORRIENTE DOBLE u 
                   
43.60    
                             
43.60    
TORNILLO PARA MADERA 3"x6 u 
                     
0.84    
                               
0.41    
TORNILLOS DE FIJACION u 
                     
2.80    
                               
1.60    
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 
                   
48.10    
                             
39.00    
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 
                 
216.00    
                           
180.00    
TUBERIA PVC SEL D=20mm m 
                 
262.50    
                           
202.50    
TUBO DE ABASTO 1/2'' u 
                   
38.00    
                             
33.80    
TUBO DE ABASTO 7/8" C/ALUMINIO u 
                   
21.20    
                             
17.90    
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES 
ELECTRICAS 3/4" 
u 
                     
8.40    
                               
8.40    
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" u 
                     
3.50    
                               
3.50    
VÁLVULA CHEQUE DE AGUA u 
                   
43.90    
                             
43.90    
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 
                   
17.70    
                             
17.70    
VIDRIO AHUMADO LAMINADO  p2 
                   
84.00    
                             
84.00    
TOTAL  S/ 25,801.45  S/ 22,923.24  
PÉRDIDA  S/ 2,878.21  
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Solución propuesta 
La gestión de proveedores es un punto neurálgico que nos ayuda a tener 
una mejor perspectiva del mercado de donde se adquieren los materiales y 
también las herramientas, es por ello que luego de realizar un estudio. 
Para ello se tomaron en cuenta criterios los cuales se detallan 
• Formar un equipo de compras 
Formar un equipo de compras es sumamente importante, 
puesto que a partir de varios puntos de vista se puede llegar a 
un punto óptimo, para ello se asignó un personal 
exclusivamente al área de logística, que estará a cargo de toda 
la gestión de compras, programación de las mismas, y todo lo 
que involucre el abastecimiento correcto de materiales y 
herramientas al proyecto de construcción en mención. 
El equipo estará conformado por las siguientes personas 
1. Luis López Rodríguez – Asistente de Logística 
2. Jorge Nieto Polo Villarreal – Gerente General 
3. Rocío García Delgado -  Gerente Administrativa 
Con ello se tendría un nuevo organigrama, en el cual se 
incorporaría el personal de logística. 
 
    Figura 13. Organigrama mejorado 
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• Realizar un presupuesto 
Para todo proyecto se realiza un presupuesto inicial en el cual 
se considera el costo de los materiales con un precio estimado 
en el mercado, mas no realizando una investigación y una 
gestión de los proveedores para obtener acceso a los mejores 
precios que permitan reducir los costos operativos generales y 
a su vez aumentar la utilidad neta del proyecto en construcción. 
Cabe recalcar que en dicho presupuesto también se 
consideran la proyección de mano de obra a utilizar. 
Tabla 22 
Presupuesto Construcción de duchas y vestuarios 
 
Item Descripción 
Und
. 
 Metrado  
 C. Parcial 
(S/)  
          
01 ESTRUCTURAS       
     
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
                    
350.00    
01.01.01 
MOVILIZACIÓNY DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
glb 
                      
1.00    
                    
100.00    
01.01.02 FLETE glb 
                      
1.00    
                    
250.00    
     
01.02 OBRAS PRELIMINARES     
                    
297.79    
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 
                    
60.00    
                    
150.00    
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 
                    
60.00    
                    
147.79    
     
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
                    
682.64    
01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3 
                    
12.96    
                    
185.40    
01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 
                    
19.80    
                    
333.62    
01.03.03 ELIMINACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
                    
42.59    
                    
163.62    
     
01.04 CONCRETO SIMPLE     
                 
9,534.41    
01.04.01 SOLADO P/ZAPATAS, MEZCLA 1:12 C:H, e=4" m2 
                      
0.87    
                    
662.74    
01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG m3 
                    
30.60    
                 
5,675.67    
01.04.03 
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
CIMIENTO CORRIDO 
m3 
                    
30.60    
                    
365.36    
01.04.04 CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO m3 
                      
8.52    
                 
2,439.98    
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01.04.05 
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
m3 
                      
8.52    
                    
390.67    
     
01.05 FALSO PISO     
                 
1,801.45    
01.05.01 FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H m2 
                      
5.23    
                 
1,801.45    
     
01.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
                 
5,995.98    
01.06.01 ZAPATAS    
01.06.01.0
1 
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 
                      
6.92    
                 
1,607.08    
01.06.01.0
2 ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 
kg 
                  
107.35    
                 
1,189.23    
 
 
   
01.06.02 COLUMNAS    
01.06.02.0
1 
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 
                      
1.40    
                 
1,278.05    
01.06.02.0
2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 
                    
12.45    
                    
424.24    
01.06.02.0
3 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 
                  
111.67    
                 
1,497.37    
     
01.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA     
                 
4,819.08    
01.07.01 MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - CARAVISTA m2 
                  
102.50    
                 
4,819.08    
     
01.08 ESTRUCTURAS DE MADERA     
                 
1,102.36    
01.08.01 CORREAS DE MADERA 2" x 1.5" x 6 m. und 
                    
20.00    
                    
251.77    
01.08.02 
COBERTURA FIBRAFORTE INC. TIRAFONES Y 
CAPUCHONES 
m2 
                    
65.50    
                    
850.59    
     
02 ARQUITECTURA     
                 
3,612.93    
     
02.01 PISOS     
                 
2,057.77    
02.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=5 cm. m2 
                      
2.15    
                 
1,518.01    
02.01.02 PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2 
                      
9.25    
                    
539.76    
     
02.02 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS     
                    
528.04    
02.02.01 ZOCALO DE CERÁMICA 20x30 cm, H=1.50 m. m2 
                    
15.90    
                    
528.04    
     
02.03 CARPINTERÍA DE MADERA     
                    
187.82    
02.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS 
DE MADERA 
und. 
                    
17.00    
                    
187.82    
     
02.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
                    
244.92    
02.04.01 VIDRIO LAMINADO P/VENTANA p2 
                    
14.00    
                    
244.92    
     
02.05 VARIOS     
                    
594.39    
02.05.01 MESA DE CONCRETO REVESTIDO GRANITO m2 
                      
0.80    
                    
594.39    
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03 INSTALACIONES SANITARIAS     
                 
6,053.96    
     
03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
                 
1,771.13    
03.01.01 
INODORO LOSA BLANCA TANQUE BAJO (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
und. 
                      
1.00    
                    
264.32    
03.01.02 DUCHA CROMADA (INCLUYE ACCESORIOS) und. 
                      
6.00    
                    
418.93    
03.01.03 
TERMA GAS ALTA PRESION INC. MEZCLADORA CONEX. E 
INSTALAC. 
und. 
                      
1.00    
                 
1,087.89    
     
03.02 SISTEMA DE AGUA     
                    
834.93    
03.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto. 
                      
8.00    
                    
215.80    
03.02.02 TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 
                    
30.00    
                    
256.25    
03.02.08 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und. 
                      
2.00    
                    
161.55    
03.02.12 CAJA PARA VALVULA TIPO NICHO und. 
                      
1.00    
                    
201.32    
     
03.03 SISTEMA DE DESAGÜE     
                 
3,447.90    
03.03.01 RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC - SAP Ø4" m 
                    
26.00    
                    
204.20    
03.03.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 40x40 cm. m2 
                      
1.00    
                    
625.06    
03.03.03 CAJA DE LODOS 120x70 cm. m2 
                      
1.00    
                    
656.27    
03.03.04 CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL 60x90 cm. m2 
                      
1.00    
                    
638.27    
03.03.05 BIODIGESTOR ROTOPLAST 1600 lt. und. 
                      
1.00    
                 
1,324.10    
     
04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
                 
1,905.60    
     
04.01 SALIDAS     
                 
1,213.82    
04.01.01 SALIDA DE TECHO pto. 
                      
4.00    
                    
231.56    
04.01.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto. 
                      
4.00    
                    
479.13    
04.01.03 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE pto. 
                      
4.00    
                    
503.13    
     
04.02 TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN     
                    
362.29    
04.02.01 TABLERO GENERAL (TG) und. 
                      
1.00    
                    
362.29    
     
04.03 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN     
                    
329.49    
04.03.01 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO 
Y PANTALLA 
und. 
                      
4.00    
                    
329.49    
 
• Crear una lista de proveedores 
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Una vez que se cuenta con el presupuesto y el equipo de 
compras se debe contactar a los diversos proveedores los 
cuales cuenten con los mejores precios de los materiales y 
herramientas en el mercado, y a su vez considerar los leads 
time para el abastecimiento de los materiales que se desean 
adquirir los mismos que se pasan a detallar a continuación. 
   Tabla 23 
     Proveedores nuevos – Lead Time 
 
PROVEEDOR LEAD TIME (días) 
LUIGUI HOME CENTER 1 
PROMART 1 
SODIMAC 1 
EL CONSTRUCTOR 1 
FERRONOR 1 
CANTERA 1 
LADRILLERA CLAUDET 2 
VIDRERIA LUIS ANGEL ESTRUCTURAS 7 
    
  Fuente 
  Elaboración Propia 
 
• Revisar las especificaciones del producto 
Las especificaciones de los productos es un punto muy 
importante para cumplir con los estándares de calidad 
solicitados y ofrecidos a los clientes, tales como los tipos de 
cemento, la calidad de los fierros, estas especificaciones de los 
productos son otorgados por los proveedores que se 
encuentran en la lista antes mencionadas. 
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           Figura 14. Especificación de Cemento. Certificado de calidad proporcionado 
    por el proveedor Ferronor S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de mejora en el área Logística para la 
reducción de costos operativos en la empresa Claudimar 
Contratos y Servicios Generales S.A.C.  
Lopez Rodriguez Luis Augusto Pág. 79 
 
 
 
Figura 15. Especificaciones Acero. Certificado de calidad proporcionado por Ferronor S.A. 
• Planear las compras 
Este punto se realiza conjuntamente con la elaboración del 
MRP, aquí podremos determinar la cantidad de compras, fecha 
y a que proveedor se le debe comprar y obtener un reajuste de 
los costos operativos, la programación de compras se puede 
apreciar. 
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Tabla 24 
Programa de compras - Proveedores 
 
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
MADERA TORNILLO M 86 12-Set 11-Set PROMART 
ALAMBRE NEGRO #16 Kg 200 12-Set 11-Set EL CONSTRUCTOR 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' Kg 1 12-Set 11-Set EL CONSTRUCTOR 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' Kg 7 12-Set 11-Set EL CONSTRUCTOR 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' U 26 12-Set 11-Set FERRONOR 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3/8'' U 15 12-Set 11-Set FERRONOR 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) Bls 100 12-Set 11-Set FERRONOR 
PIEDRA GRANDE m3 1 12-Set 11-Set CANTERA 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) Bls 100 14-Set 13-Set FERRONOR 
HORMIGON m3 15 14-Set 13-Set CANTERA 
HORMIGON m3 15 14-Set 13-Set CANTERA 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
ALAMBRE NEGRO #16 Kg 172 18-Set 17-Set EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) Bls 100 19-Set 18-Set FERRONOR 
HORMIGON m3 15 19-Set 18-Set CANTERA 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) Bls 109 28-Set 27-Set FERRONOR 
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Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" M 26 30-Set 29-Set SODIMAC 
PEGAMENTO PARA PVC Ml 393 30-Set 29-Set EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" U 1 1-Oct 30-Set LUIGUI HOME CENTER 
REGISTRO DE AGUA U 1 1-Oct 30-Set LUIGUI HOME CENTER 
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" U 1 1-Oct 30-Set LUIGUI HOME CENTER 
LAVADERO DE GRANITO U 1 1-Oct 30-Set PROMART 
MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESION M 1 1-Oct 30-Set SODIMAC 
TERMA GAS 10L U 1 1-Oct 30-Set SODIMAC 
TUBO DE ABASTO 1/2'' U 2 1-Oct 30-Set SODIMAC 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CAJA DE LODOS 1X1X0.60 MT. U 1 2-Oct 1-Oct LUIGUI HOME CENTER 
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" U 1 2-Oct 1-Oct PROMART 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° U 8 2-Oct 1-Oct PROMART 
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° U 8 2-Oct 1-Oct PROMART 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 2" U 1 2-Oct 1-Oct PROMART 
TEE PVC SAP 1/2" U 8 2-Oct 1-Oct PROMART 
TEE PVC SAP 3/4" U 8 2-Oct 1-Oct PROMART 
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 
3/4" 
U 
12 2-Oct 1-Oct PROMART 
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" U 1 2-Oct 1-Oct PROMART 
VÁLVULA CHEQUE DE AGUA U 1 2-Oct 1-Oct PROMART 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" U 3 2-Oct 1-Oct PROMART 
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" m 30 2-Oct 1-Oct SODIMAC 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
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CAJA DE REPARTIDORA 60X90CM U 1 3-Oct 2-Oct LUIGUI HOME CENTER 
JALADOR DE BRONCE DE 4 " U 1 3-Oct 2-Oct LUIGUI HOME CENTER 
BARNIZ MARINO Gl 1 3-Oct 2-Oct EL CONSTRUCTOR 
BISAGRA ALUMINIZADA 2" X 2" U 2 3-Oct 2-Oct EL CONSTRUCTOR 
CERROJO DE 2" U 1 3-Oct 2-Oct EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) U 5 4-Oct 3-Oct PROMART 
TANQUE BIODIGESTOR CAP. 3000 LT. U 1 4-Oct 3-Oct SODIMAC 
HILO NYLON M 16 4-Oct 3-Oct EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
LADRILLO CARAVISTA 6x12.5x23 cm (PUESTO EN OBRA) U 4100 7-Oct 5-Oct LADRILLERA CLAUDET 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
ANILLO DE CERA U 1 7-Oct 6-Oct LUIGUI HOME CENTER 
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO U 1 7-Oct 6-Oct SODIMAC 
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS U 1 7-Oct 6-Oct SODIMAC 
TUBO DE ABASTO 7/8" C/ALUMINIO U 1 7-Oct 6-Oct SODIMAC 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
VIDRIO AHUMADO LAMINADO  p2 
14 14-Oct 7-Oct 
VIDRERIA LUSI ANGEL 
ESTRUCTURAS 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
LIJA PARA MADERA U 1 9-Oct 8-Oct EL CONSTRUCTOR 
LLANA PARA CERÁMICA U 2 9-Oct 8-Oct EL CONSTRUCTOR 
CINTA TEFLON U 17 9-Oct 8-Oct LUIGUI HOME CENTER 
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DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA U 6 9-Oct 8-Oct SODIMAC 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
NIVELADOR (5 und) U 3 12-Oct 11-Oct LUIGUI HOME CENTER 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2 10 12-Oct 11-Oct PROMART 
CRUCETAS (200 und) U 6 12-Oct 11-Oct PROMART 
CURVA PVC SEL 3/4" U 12 12-Oct 11-Oct PROMART 
FRAGUA U 11 12-Oct 11-Oct PROMART 
MADERA TORNILLO CEPILLADA M 20 12-Oct 11-Oct PROMART 
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES U 2 12-Oct 11-Oct SODIMAC 
TORNILLOS DE FIJACION U 4 12-Oct 11-Oct EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
CINTA AISLANTE U 3 14-Oct 13-Oct LUIGUI HOME CENTER 
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20x30 cm. m2 16 14-Oct 13-Oct PROMART 
INTERRUPTOR SIMPLE U 4 14-Oct 13-Oct PROMART 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 175A U 1 14-Oct 13-Oct PROMART 
PLANCHA FIBRAFORTE 1.22 x 2.40 m. U 23 14-Oct 13-Oct PROMART 
TABLERO METALICO DE 4 POLOS U 1 14-Oct 13-Oct PROMART 
TOMACORRIENTE DOBLE U 4 14-Oct 13-Oct PROMART 
TUBERIA PVC SEL D=20mm M 75 14-Oct 13-Oct SODIMAC 
BISGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" U 3 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 M 75 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm U 8 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
CAJA RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50mm U 4 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
CAPUCHÓN U 262 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
COLA SINTÉTICA Gl 1 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
SILICONA U 3 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
TIRAFONES DE 5"  U 262 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
TORNILLO PARA MADERA 3"x6 U 7 14-Oct 13-Oct EL CONSTRUCTOR 
        
Descripción 
Unidad de 
medida 
Cantidad 
Requerida 
 Fecha de uso de 
recurso  
Fecha de 
requerimiento a 
proveedor 
Proveedor 
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FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA U 4 18-Oct 17-Oct SODIMAC 
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• Tomar en cuenta la tecnología. 
Los medios tecnológicos facilitan a realizar una mejor gestión 
con los proveedores, utilizar las páginas web, o la 
comunicación telefónica para realizar compras agilizan el 
proceso y reducen los tiempos de espera del personal que a su 
vez se reflejan en los tiempos muertos en los proyectos de 
construcción. 
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2.6. Evaluación Económica y Financiera 
2.6.1. Costo, inversión y depreciación 
Los costos de la propuesta global y los equipos a utilizar se detallan 
en la tabla 27. 
Tabla 25 
Inversión, Costos y Depreciación 
 
DETALLE INVERSIÓN COSTO (Semanal) DEPRECIACIÓN 
Asistente de Logística  475.00  
Laptop 2,500.00  212.50 
Escritorio 500.00  42.50 
Línea móvil  30.00  
Materiales de escritorio 120.00  10.20 
TOTAL S/      3,120.00 S/                       505.00 S/                    265.20 
           
Fuente 
Elaboración Propia 
 
2.6.2. Beneficios de la propuesta 
En la tabla 28 se detallan los beneficios monetarios correspondientes 
a la implementación de las herramientas de ingeniería aplicadas a las 
causas raíces desarrolladas. 
  Tabla 26 
  Beneficio de las propuestas 
 
PROPUESTA 
CAUSA RAÍZ 
HERRAMIENTA DE MEJORA BENEFICIO 
CR2 PMP         3,794.43  
CR1 MRP         1,927.85  
CR3 GESTION DE PROVEEDORES         1,927.85  
       S/   7,650.12  
               Fuente 
              Elaboración Propia 
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2.6.3. Estado de Resultados 
En la tabla 29 se muestra el estado de resultados del periodo de 5 semanas correspondiente a la ejecución de proyecto 
de construcción de duchas y vestuarios, partiendo de los ingresos esperados con el desarrollo de las herramientas de 
ingeniería y los costos que generan los mismos. 
Tabla 27 
Estado de resultados 
 
Estado de resultados 
Semanas 0 1 2 3 4 5 
Ingresos    S/. 1,530.02   S/.     1,530.02   S/.  1,530.02   S/.  1,530.02   S/.  1,530.02  
Costos operativos     S/.    392.50   S/.        392.50   S/.     392.50   S/.     392.50   S/.     392.50  
Depreciación activos    S/.    180.20   S/.        180.20   S/.     180.20   S/.     180.20   S/.     180.20  
GAV    S/.       50.00   S/.          50.00   S/.       50.00   S/.       50.00   S/.       50.00  
Utilidad antes de impuestos    S/.    907.32   S/.        907.32   S/.     907.32   S/.     907.32   S/.     907.32  
Impuestos (29.5%)    S/.    267.66   S/.        267.66   S/.     267.66   S/.     267.66   S/.     267.66  
Utilidad después de impuestos    S/.    639.66   S/.        639.66   S/.     639.66   S/.     639.66   S/.     639.66  
 
Fuente 
Elaboración Propia 
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2.6.4. Flujo de caja 
El flujo de caja detallado en soles (S/) y en semanas, donde se incluye la inversión inicial, así como las depreciaciones 
de los equipos tal y como se muestra en la tabla 30. 
Tabla 28 
Flujo de caja 
 
Flujo de caja 
Semanas 0 1 2 3 4 5 
Utilidad después de impuestos    S/.    639.66   S/.        639.66   S/.     639.66   S/.     639.66   S/.     639.66  
Más depreciación    S/.    180.20   S/.        180.20   S/.     180.20   S/.     180.20   S/.     180.20  
Inversión  S/.           -2,120.00            
   S/.           -2,120.00   S/.    819.86   S/.        819.86   S/.     819.86   S/.     819.86   S/.     819.86  
              
Semanas 0 1 2 3 4 5 
Flujo Neto de Efectivo  S/.           -2,120.00   S/.    819.86   S/.        819.86   S/.     819.86   S/.     819.86   S/.     819.86  
 
Fuente 
Elaboración Propia 
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VAN (Valor Actual Neto): S/ 628.31 
TIR (Tasa de Interés de Retorno): 26.94% 
PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión): 3.9 semanas 
B/C (Costo Beneficio): 1.1 
Según el análisis del flujo neto de efectivo el VAN es positivo, el TIR 
es mayor al TMAR (tasa mínima atractiva de retorno), y el PRI resulta 
3.9 semanas; por lo que se concluye la factibilidad de la inversión para 
el desarrollo de las propuestas de mejora en el área logística. 
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3.1. Reducción de tiempo de construcción 
Tabla 29 
Tiempos de proyecto de construcción 
 
DESCRIPCIÓN TIEMPO DE PROYECTO %PARTICIPACIÓN 
Tiempo de construcción 33 78.57% 
Tiempo ahorrado 9 21.43% 
Tiempo de construcción actual 42 100% 
 
Fuente 
Elaboración Propia 
 
 
Figura 16. Participación de tiempos de construcción 
 
3.2. Reducción de costos de mano de obra de construcción 
Tabla 30 
Mano de obra proyecto construcción 
 
DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA %PARTICIPACIÓN 
Costo de mano de obra  S/                                        8,505.57  69.15% 
Costo ahorrado  S/                                        3,794.43  30.85% 
Costo de construcción actual  S/                                      12,300.00  100% 
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Figura 17. Participación de Mano de obra  
 
3.3. Reducción de costos en materiales de construcción 
Tabla 31 
Materiales de Proyecto de construcción 
 
DESCRIPCIÓN  MATERIALES  %PARTICIPACIÓN 
Costo de materiales  S/                                      21,945.76  85.06% 
Costo ahorrado  S/                                        3,855.69  14.94% 
Costo de construcción actual  S/                                      25,801.45  100% 
 
Fuente 
Elaboración Propia 
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Figura 18. Participación de Materiales  
 
3.4. Reducción de costo total del proyecto de construcción 
           Tabla 32 
          Costo total del proyecto de construcción 
 
DESCRIPCIÓN  Costo (S/)  
 Participación 
(%)  
Costo total inicial 
 S/           
38,101.45  100.00% 
Costo total con propuesta de 
mejora 
 S/           
30,451.33  79.92% 
Costo total disminuido 
 S/             
7,650.12  20.08% 
              Fuente 
               Elaboración Propia 
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Figura 19. Costo total de proyecto de construcción 
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CAPÍTULO IV. 
DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES 
  
 
 
4.1. Discusión 
En la tabla 5 podremos apreciar los valores actuales en el área de logística, 
en donde los valores actuales de los costos perdidos corresponden a las 
causas raíces 1,2, y 3 son los más significativos y ascienden al valor de S/ 
7,560.12, para ello durante el desarrollo de esta tesis se propuso el 
desarrollo de las herramientas de ingeniería como el Plan Maestro de 
Producción (PMP), Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) y el 
desarrollo de la Gestión de Proveedores, estos desarrollos generaron un 
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beneficio de S/ 6,507.21 para la empresa Claudimar Contratos y Servicios 
Generales S.A.C. 
De implementarse la propuesta de mejora desarrollando el PMP se obtendría 
una reducción de 9 días en las labores de construcción, tal y como se puede 
apreciar en la tabla 32, el horizonte de tiempo ejecutado fue de 42 días, luego 
del desarrollo del PMP se obtuvo un horizonte de tiempo menor, 33 días, con 
ello el monto ahorrado en mano de obra ascendió a S/ 3,794.43, monto 
detallado en la tabla 33, donde podemos apreciar el monto ejecutado previo 
al desarrollo de la herramienta, S/ 12,300.00 por su parte Cayetano Llacsa 
(2018) luego de la aplicación de la metodología de justo a tiempo redujo los 
tiempos de espera en las diferentes etapas de la construcción reduciendo de 
8.75 meses a 5.5 meses incrementando la productividad de 0.09 a 0.30 
logrando la mejora de su proceso. 
La propuesta de mejora realizando el MRP y una correcta gestión de 
proveedores generaría un ahorro en adquisición de materiales de S/ 
3,855.69 tal y como se muestra en la tabla 34, mientras lo ejecutado 
previamente al desarrollo de las herramientas asciende a S/ 25,801.45. Vidal 
Trigoso (2014) obtuvo como resultados un ahorro de S/ 10,604.00 luego de 
una correcta aplicación de MRP, teniendo como sobrecostos inicial el monto 
aproximado de S/ 4,484.00 por mes. 
La aplicación de la propuesta de mejora generaría para la empresa 
Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. que la utilidad aumente 
en S/7,633.94 que representa un incremento de 17.49% mientras Soto Lugo 
(2012) obtuvo como resultado luego de su propuesta de mejora una 
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optimización en la compra de materiales ascendente a $ 139,869.00, 
realizando un incremento en la utilidad de 0.52%. 
4.2. Conclusiones 
• Se realizó la propuesta de mejora correspondiente al área de logística 
para la empresa Claudimar Contratos y Servicios Generales S.A.C. 
determinando que tiene una influencia positiva respecto a la reducción 
de los costos operativos. 
• Se procedió con el diagnóstico de la realidad de la empresa 
determinando que son 3 las causas raíces (cr1, cr2, cr3) que tienen 
mayor influencia en los sobre costos operativos, determinando que 
dichas causas ascienden al valor de S/ 7,650.12. 
• Se desarrolló la propuesta de mejora de los sobre costos generados por 
las causas raíces, aplicando las herramientas de ingeniería (PMP, MRP, 
Gestión de proveedores) llegando a obtener un beneficio luego de la 
aplicación de dichas herramientas de S/ 6,507.21 
• Se determinó la variación de los costos operativos, luego del desarrollo 
de la propuesta de mejora se obtuvo una reducción de costos en mano 
de obra de 30.85%, una reducción de costos en los materiales de 
14.94% y una reducción de los costos totales de 20.08%. 
• Se realizó la evaluación económica de la propuesta de mejora 
obteniendo como resultados de VAN, Beneficio Costo y PRI 
ascendentes a S/ 627.31, 1.1 y 3.9 semanas respectivamente. 
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ANEXO n.° 1 Partidas y sub-partidas de la construcción 
 
Descripción U. M.  Cantidad a utilizar  
  
 
ESTRUCTURAS     
  
 
OBRAS PROVISIONALES     
MOVILIZACIÓNY DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb                1.00    
FLETE glb                1.00    
  
 
OBRAS PRELIMINARES     
LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2              60.00    
  
 
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2              60.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                2.00    
Materiales   
YESO kg                1.02    
ESTACAS u                6.00    
PINTURA ESMALTE gl                0.25    
Equipos y herramientas   
ESCUADRA METÁLICA u                1.00    
TIRALINEA u                1.00    
  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS     
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS m3              12.96    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Equipos y herramientas   
PICOS u                4.00    
PALANA u                4.00    
CARRETILLA u                4.00    
  
 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3              19.80    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Equipos y herramientas   
PICOS u                4.00    
PALANA u                4.00    
CARRETILLA u                4.00    
  
 
ELIMINACION Y EXTENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE m3              42.59    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Equipos y herramientas   
CARRETILLA u                4.00    
PALANA u                4.00    
  
 
CONCRETO SIMPLE     
SOLADO P/ZAPATAS, MEZCLA 1:12 C:H, e=4" m2                0.87    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
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Materiales   
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                7.33    
ARENA GRUESA m3                0.47    
PIEDRA GRANDE m3                0.48    
AGUA m3                0.16    
Equipos y herramientas   
CARRETILLA u                2.00    
PALANA u                2.00    
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
  
 
CIMIENTOS CORRIDOS, MEZCLA 1:10 C:H + 30% PG m2              30.60    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
HORMIGON m3              36.72    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls            174.42    
AGUA m3                4.59    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
  
 
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTO CORRIDO m2              30.60    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ALAMBRE NEGRO #16 m              42.01    
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg                4.01    
MADERA TORNILLO m2              30.60    
Equipos y herramientas   
MARTILLO u                4.00    
PATA DE CABRA u                2.00    
  
 
CONCRETO 1:8 + 25 PM PARA SOBRECIMIENTO m2                8.52    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              64.75    
HORMIGON m3              10.22    
AGUA m3                1.28    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                2.00    
CARRETILLA u                2.00    
  
 
ENCONFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2                8.52    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ALAMBRE NEGRO #16 kg              11.70    
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg                1.12    
MADERA TORNILLO m2                8.52    
Equipos y herramientas   
MARTILLO u                4.00    
PATA DE CABRA u                2.00    
  
 
FALSO PISO     
FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H m3                5.23    
Mano de obra   
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CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              29.81    
ARENA GRUESA m3                6.27    
AGUA m3                0.78    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                2.00    
CARRETILLA u                2.00    
  
 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
ZAPATAS     
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3                6.92    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              51.90    
ARENA GRUESA m3                0.39    
AGUA m3                0.21    
PIEDRA 2'' m3                0.59    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                2.00    
CARRETILLA u                2.00    
  
 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg            107.35    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ALAMBRE NEGRO #16 kg            147.39    
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' u              12.02    
Equipos y herramientas   
CIZALLA u                1.00    
TRAMPA 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 cm u                2.00    
 
 
 
COLUMNAS     
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3                1.40    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              12.74    
AGUA m3                0.04    
ARENA GRUESA m3                0.08    
PIEDRA 2'' m3                0.10    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                2.00    
CARRETILLA u                2.00    
  
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2              12.45    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ALAMBRE NEGRO #16 kg              17.09    
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3'' kg                1.63    
MADERA TORNILLO m2              12.45    
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Equipos y herramientas   
MARTILLO u                2.00    
PATA DE CABRA u                2.00    
  
 
ACERO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg            111.67    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ALAMBRE NEGRO #16 kg            153.32    
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1/2'' u              13.00    
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 3/8'' u              15.00    
Equipos y herramientas   
CIZALLA u                1.00    
TRAMPA 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 cm u                2.00    
  
 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA     
MURO DE LADRILLO APAREJO DE SOGA - CARAVISTA m2            102.50    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
LADRILLO CARAVISTA 6x12.5x23 cm (PUESTO EN OBRA) u         4,100.00    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              20.50    
AGUA m
3                1.95    
MADERA TORNILLO m2              30.03    
Equipos y herramientas   
ESPÁTULA u                2.00    
NIVEL u                1.00    
TIRALINEA u                1.00    
ESCUADRA METÁLICA u                2.00    
PLOMADA u                1.00    
  
 
ESTRUCTURAS DE MADERA     
CORREAS DE MADERA 2" x 1.5" x 6 m. und              20.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' kg                0.25    
COLA SINTÉTICA gl                0.50    
MADERA TORNILLO CEPILLADA u              20.00    
Equipos y herramientas   
TALADRO u                1.00    
ESCUADRA METÁLICA u                1.00    
  
 
COBERTURA FIBRAFORTE INC. TIRAFONES Y CAPUCHONES m2              65.50    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
PLANCHA FIBRAFORTE 1.22 x 2.40 m. u              23.00    
TIRAFONES DE 5"  u            262.00    
CAPUCHÓN u            262.00    
Equipos y herramientas   
TALADRO u                1.00    
LLAVE COMBINADA 9/16 u                1.00    
  
 
ARQUITECTURA     
  
 
PISOS     
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PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=5 cm. m2                2.15    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                3.00    
Materiales   
ARENA GRUESA m
3                1.01    
PIEDRA 2'' m
3                1.51    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              17.22    
AGUA m
3                0.37    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls              22.60    
ARENA FINA m
3                2.09    
AGUA m
3                0.56    
HILO NYLON m              15.02    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
LLANAS u                1.00    
ESPÁTULA u                1.00    
CARRETILLA u                2.00    
PALANA u                2.00    
REGLA u                1.00    
 
 
 
PISO DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2                9.25    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
FRAGUA kg                4.00    
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) kg                1.48    
AGUA m3                2.41    
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 45x45 cm. m2                9.25    
CRUCETAS (200 und) u                2.04    
NIVELADOR (5 und) u                2.04    
Equipos y herramientas   
MARTILLO DE GOMA u                1.00    
ESPÁTULA u                1.00    
LLANA PARA CERÁMICA u                1.00    
NIVEL u                1.00    
AMOLADORA u                1.00    
DISCO DE CORTE 7/8" u                1.00    
  
 
ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS     
ZOCALO DE CERÁMICA 20x30 cm, H=1.50 m. m2              15.90    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
FRAGUA kg                6.87    
ADHESIVO EN POLVO PARA CERÁMICA (25 kg) kg                2.54    
AGUA m3                4.13    
CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 20x30 cm. m2              15.90    
CRUCETAS (200 und) u                3.50    
Equipos y herramientas   
ESPÁTULA u                1.00    
LLANA PARA CERÁMICA u                1.00    
MARTILLO DE GOMA u                1.00    
NIVEL u                1.00    
AMOLADORA u                1.00    
DISCO DE CORTE 7/8" u                1.00    
  
 
CARPINTERÍA DE MADERA     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA und.              17.00    
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Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2'' kg                0.17    
TORNILLO PARA MADERA 3"x6 m2                6.97    
BISGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" u                3.00    
CERRADURA EXTERIOR DE TRES GOLPES u                1.00    
COLA SINTÉTICA gl                0.43    
Equipos y herramientas   
LIJA PARA MADERA u                2.00    
SIERRA u                1.00    
MARTILLO u                1.00    
  
 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES     
VIDRIO LAMINADO P/VENTANA p2              14.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
SILICONA l                1.96    
VIDRIO AHUMADO LAMINADO  p2              14.00    
Equipos y herramientas   
WINCHA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
VARIOS     
MESA DE CONCRETO REVESTIDO GRANITO m2                0.80    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
LAVADERO DE GRANITO m2                1.00    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                1.04    
ARENA GRUESA m3                0.45    
AGUA m3                0.12    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                1.00    
CARRETILLA u                1.00    
  
 
INSTALACIONES SANITARIAS     
  
 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
INODORO LOSA BLANCA TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) und.                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                1.00    
Materiales   
TORNILLOS DE FIJACION u                4.00    
INODORO LOSA BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS u                1.00    
ASIENTO DE PLASTICO PARA INODORO u                1.00    
TUBO DE ABASTO 7/8" C/ALUMINIO u                1.00    
ANILLO DE CERA u                1.00    
SILICONA l                0.14    
Equipos y herramientas   
LLAVE FRANCESA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
DUCHA CROMADA (INCLUYE ACCESORIOS) und.                6.00    
Mano de obra   
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CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
DUCHAS CROMADAS CABEZA GIRATORIA u                6.00    
Equipos y herramientas   
LLAVE FRANCESA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
TERMA GAS ALTA PRESION INC. MEZCLADORA CONEX. E INSTALAC. und.                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
TERMA GAS 10L u                1.00    
REGISTRO DE AGUA u                1.00    
VÁLVULA CHEQUE DE AGUA u                1.00    
TUBO DE ABASTO 1/2'' u                2.00    
CINTA TEFLON u                1.00    
MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESION u                1.00    
Equipos y herramientas   
LLAVE FRANCESA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
SISTEMA DE AGUA     
SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto.                8.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
PEGAMENTO PARA PVC ml              59.12    
CINTA TEFLON u                8.00    
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3/4" X 90° u                8.00    
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1/2" X 90° u                8.00    
TEE PVC SAP 3/4" u                8.00    
TEE PVC SAP 1/2" u                8.00    
Equipos y herramientas   
SIERRA u                1.00    
WINCHA u                1.00    
  
 
TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m              30.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
PEGAMENTO PARA PVC u              30.00    
TUBERIA PVC SAP A-10 DE 1/2" u              30.00    
Equipos y herramientas   
SIERRA u                1.00    
WINCHA u                1.00    
  
 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und.                2.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
PEGAMENTO PARA PVC ml              14.78    
CINTA TEFLON u                0.50    
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 2" u                1.00    
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" u                1.00    
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u                1.00    
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u                1.00    
Equipos y herramientas   
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SIERRA u                1.00    
WINCHA u                1.00    
  
 
CAJA PARA VALVULA TIPO NICHO und.                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ARENA FINA m3                0.02    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                0.02    
CERROJO DE 2" u                1.00    
BISAGRA ALUMINIZADA 2" X 2" u                2.00    
JALADOR DE BRONCE DE 4 " u                1.00    
MADERA TORNILLO m2                4.00    
BARNIZ MARINO gl                0.25    
Equipos y herramientas   
SIERRA u                1.00    
WINCHA u                1.00    
  
 
SISTEMA DE DESAGÜE     
RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC - SAP Ø4" m              26.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CINTA TEFLON u                6.50    
TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m              26.00    
PEGAMENTO PARA PVC ml            192.14    
Equipos y herramientas   
SIERRA u                1.00    
WINCHA u                1.00    
  
 
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 40x40 cm. m2                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ARENA GRUESA m3                0.14    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                2.10    
CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" u                1.00    
AGUA m3                0.05    
TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" u                1.00    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                1.00    
CARRETILLA u                1.00    
  
 
CAJA DE LODOS 120x70 cm. m2                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ARENA GRUESA m3                0.14    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                2.10    
AGUA m3                0.05    
CAJA DE LODOS 1X1X0.60 MT. u                1.00    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                1.00    
CARRETILLA u                1.00    
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CAJA REPARTIDORA DE CAUDAL 60x90 cm. m2                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
ARENA GRUESA m3                0.14    
CEMENTO PORTLAND MS TIPO I (42.5 kg) bls                2.10    
AGUA m3                0.05    
CAJA DE REPARTIDORA 60X90CM u                1.00    
Equipos y herramientas   
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 u                1.00    
PALANA u                1.00    
CARRETILLA u                1.00    
  
 
BIODIGESTOR ROTOPLAST 1600 lt. und.                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                1.00    
Materiales   
CINTA TEFLON u                0.25    
TANQUE BIODIGESTOR CAP. 3000 LT. u                1.00    
PEGAMENTO PARA PVC u                7.39    
Equipos y herramientas   
PALANA u                1.00    
  
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
  
 
SALIDAS     
SALIDA DE TECHO pto.                4.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 m              25.00    
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm u                4.00    
CINTA AISLANTE u                1.00    
PEGAMENTO PARA PVC ml              29.56    
TUBERIA PVC SEL D=20mm m              25.00    
CURVA PVC SEL 3/4" u                4.00    
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u                4.00    
Equipos y herramientas   
ALICATE u                1.00    
SIERRA u                1.00    
  
 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto.                4.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 m              25.00    
INTERRUPTOR SIMPLE u                4.00    
CAJA RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50mm u                4.00    
CINTA AISLANTE u                1.00    
PEGAMENTO PARA PVC ml              29.56    
TUBERIA PVC SEL D=20mm m              25.00    
CURVA PVC SEL 3/4" u                4.00    
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u                4.00    
Equipos y herramientas   
ALICATE u                1.00    
SIERRA u                1.00    
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TALADRO u                1.00    
  
 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE pto.                4.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
CABLE 2 x 2.5 mm2 NH80 m              25.00    
TOMACORRIENTE DOBLE u                4.00    
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100 mm X 55 mm u                4.00    
CINTA AISLANTE u                1.00    
PEGAMENTO PARA PVC m              29.56    
TUBERIA PVC SEL D=20mm m              25.00    
CURVA PVC SEL 3/4" u                4.00    
UNION SIMPLE PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" u                4.00    
Equipos y herramientas   
ALICATE u                1.00    
SIERRA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN     
TABLERO GENERAL (TG) und.                1.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
TABLERO METALICO DE 4 POLOS u                1.00    
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 175A u                1.00    
Equipos y herramientas   
ALICATE u                1.00    
SIERRA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
  
 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN     
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA und.                4.00    
Mano de obra   
CAPATAZ u                1.00    
OPERARIO u                4.00    
Materiales   
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA u                4.00    
Equipos y herramientas   
ALICATE u                1.00    
SIERRA u                1.00    
TALADRO u                1.00    
 
